

Số: /UBND - TCKH

Thành phố Lai Châu, ngày tháng 7 năm 2023

V/v công khai kết quả giải ngân vốn
đầu tư, quyết toán vốn đầu tư dự án
hoàn thành quý II năm 2023

Kính gửi:

- Các cơ quan, đơn vị Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án, Phòng Kinh tế;
- UBND các xã San Thàng, Sùng Phài.

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán.

Trên cơ sở số liệu báo cáo giải ngân vốn đầu tư công, kết quả thẩm tra quyết toán vốn đầu tư quý II năm 2023. UBND thành phố công khai kết quả thực hiện như sau:

I. Kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư.

1. Tổng kế hoạch vốn năm 2023 là: 120.584 triệu đồng (*Trong đó: Nguồn vốn ngân sách địa phương thành phố quản lý: 83.005 triệu đồng; Nguồn vốn ngân sách trung ương tỉnh quản lý: 30.000 triệu đồng; Nguồn vốn ngân sách trung ương thành phố quản lý 1.959 triệu đồng; Nguồn vốn ngân sách trung ương xã quản lý 5.620 triệu đồng*).

2. Tổng kế hoạch vốn giải ngân đến 30/6/2023 là 31.172/120.584 triệu đồng đạt 25,9% kế hoạch, trong đó:

- Nguồn vốn ngân sách địa phương Thành phố quản lý 26.748/83.005 triệu đồng đạt 32,2% kế hoạch.

- Nguồn vốn ngân sách trung ương Tỉnh quản lý 2.229/30.000 triệu đồng đạt 7,4% kế hoạch.

- Nguồn vốn ngân sách trung ương Thành phố quản lý 173/1.959 triệu đồng đạt 8,8% kế hoạch.

- Nguồn vốn ngân sách trung ương Xã quản lý 2.022/5.620 triệu đồng đạt 36% kế hoạch.

(Có biểu chi tiết kèm theo)

II. Tình hình phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.

Trong quý II năm 2023 đã phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành là 03 dự án (thuộc nhóm C). Trong đó: Tổng mức đầu tư được duyệt 21.195 triệu đồng, giá trị đề nghị quyết toán là 20.873 triệu đồng, giá trị sau quyết toán được duyệt là 20.823 triệu đồng, giá trị giải ngân 20.666 triệu đồng, số vốn còn lại phải bố trí đến thời điểm thông báo so với giá trị quyết toán được duyệt là 207 triệu đồng; Tổng số chênh lệch đề nghị quyết toán với giá trị quyết toán là 51 triệu đồng, tổng số chênh lệch giải ngân với giá trị quyết toán là -156 triệu đồng.

(Có biểu chi tiết kèm theo)

Trên đây là nội dung công khai tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư, quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành quý II năm 2023./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Tài chính tỉnh Lai Châu (B/c);
- Lãnh đạo UBND thành phố;
- Trang thông tin điện tử thành phố;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Bùi Hữu Cam