

Số: *1577* /QĐ-UBND

Thành phố Lai Châu, ngày *21* tháng *12* năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án Tuyến đường từ đường QL4D đến bản
Tả Chải - Trung Chải, xã Sùng Phài**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 23/7/2021 của UBND tỉnh Lai Châu Ban hành quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu;

Căn cứ Nghị quyết số 135/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của HĐND thành phố Lai Châu về chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 22/10/2021 của HĐND thành phố Lai Châu về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định 1239/QĐ-UBND ngày 02/8/2021 của UBND thành phố Lai Châu về việc phê duyệt dự án Tuyến đường từ đường QL4D đến bản Tả Chải - Trung Chải, xã Sùng Phài, thành phố Lai Châu;

Căn cứ Quyết định 1347/QĐ-UBND ngày 25/8/2021 của UBND thành phố Lai Châu về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Tuyến đường từ đường QL4D đến bản Tả Chải - Trung Chải, xã Sùng Phài;

Căn cứ Thông báo số 1026-TB/ThU ngày 05/12/2023 của Văn phòng Thành ủy Lai Châu thông báo về việc điều chỉnh nội dung Kết luận Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa IV, ngày 02/12/2023.

Căn cứ Văn bản số 106/HĐND-BKTXH ngày 06/12/2023 của Hội đồng Nhân dân thành phố Lai Châu về việc Bổ sung nội dung chương trình kỳ họp thứ 14 HĐND thành phố, khóa IV nhiệm kỳ 2021-2026;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban QLDA thành phố tại Tờ trình số 456/TTr-BQL ngày 08/12/2023 và Thông báo kết quả thẩm định số 679/TB-QLĐT ngày 20/12/2023 của phòng Quản lý đô thị.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án Tuyến đường từ đường QL4D đến bản Tả Chải - Trung Chải, xã Sùng Phài, thành phố Lai Châu với các nội dung như sau:

1. Nội dung, quy mô điều chỉnh, bổ sung:

- Bổ sung tăng chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng.

- Điều chỉnh giảm kết cấu mặt đường, gồm: Lớp 1: Bê tông nhựa hạt trung chiều dày lèn ép $h=7\text{cm}$; Lớp 2: Tưới nhựa bảm dính $1.0\text{kg}/\text{m}^2$ và Lớp 3: Cấp phối đá dăm loại 1 dày $15,0\text{ cm}$.

- Bổ sung một số hạng mục công trình thoát nước trên tuyến:

+ Bổ sung khoảng 2.700m rãnh hở hình thang thoát nước dọc đường, kích thước lòng rãnh $(1,0 \times 0,4 \times 0,4)\text{m}$ những vị trí có độ dốc lớn, địa chất không ổn định gia cố bằng BTXM M150# dày 10cm .

+ Bổ sung một số vị trí cống tròn $D100\text{cm}$ thoát nước ngang đường, kết cấu bê tông cốt thép M250#.

- Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án:

+ Thời gian thực hiện dự án đã phê duyệt: Năm 2021 - 2023.

+ Thời gian thực hiện dự án sau điều chỉnh, bổ sung: Năm 2021 - 2025.

2. Lý do điều chỉnh, bổ sung:

- Chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực tế tăng so với chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án đã được phê duyệt, do đó không đủ kinh phí để thực hiện công tác đền bù, GPMB trên toàn tuyến.

- Để đảm bảo không tăng tổng mức đầu tư đã phê duyệt, điều chỉnh giảm kết cấu mặt đường bổ sung cho chi phí GPMB.

- Bổ sung một số hạng mục công trình thoát nước trên tuyến để đảm bảo an toàn cho kết cấu nền đường.

- Do khó khăn nguồn thu sử dụng đất để bố trí vốn cho dự án do đó phải điều chỉnh kéo dài thời gian thực hiện dự án.

3. Tổng mức đầu tư phê duyệt điều chỉnh, bổ sung:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung công việc	Tổng mức đầu tư đã phê duyệt	Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh, bổ sung	Tăng (+), giảm (-)
1	Chi phí bồi thường, hỗ trợ ĐC	3.500.000.000	12.500.000.000	9.000.000.000
2	Chi phí xây dựng	27.722.283.723	22.596.292.011	-5.125.991.712
3	Chi phí QLDA	616.157.998	526.388.839	-89.769.159
4	Chi phí tư vấn ĐTXD	1.939.180.878	1.639.350.441	-299.830.437
5	Chi phí khác	314.807.162	141.337.025	-173.470.137
6	Chi phí dự phòng	3.907.570.239	596.631.684	-3.310.938.555
	Tổng cộng (làm tròn)	38.000.000.000	38.000.000.000	0

4. Nguồn vốn: Nguồn vốn nằm trong tổng mức đầu tư đã phê duyệt tại Quyết định số 1239/QĐ-UBND ngày 02/8/2021 của UBND thành phố Lai Châu.

5. Tổ chức thực hiện: Ngoài các nội dung điều chỉnh, bổ sung nêu trên, các nội dung khác thực hiện theo các Quyết định số 1239/QĐ-UBND ngày 02/8/2021, số Quyết định 1347/QĐ-UBND ngày 25/8/2021 của UBND thành phố Lai Châu.

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo của dự án theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng HĐND-UBND thành phố; Trưởng các phòng: Quản lý đô thị, Tài chính - Kế hoạch; Giám đốc Ban QLDA thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố;
- Kho bạc Nhà nước Lai Châu;
- Lưu: VT, HSDA.

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Nghiệp

