

HỒ SƠ

THẨM TRA QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH

- Tên công trình:** Kênh thoát nước tại trung tâm bản Lùng Than, xã San Thàng
- Địa điểm xây dựng:** Xã San Thàng, thành phố Lai Châu.
- Chủ đầu tư:** Phòng Kinh tế thành phố Lai Châu.
- Hình thức quản lý dự án:** Hợp đồng thuê đơn vị tư vấn quản lý dự án (Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Xuân Trường).
- Đơn vị tư vấn thiết kế và lập dự toán:** Công ty TNHH MTV Hà Sơn Bình
- Đơn vị thi công:** Công ty TNHH MTV Tiến Chanh
- Nguồn vốn:** Nguồn thu sử dụng đất và các nguồn vốn hợp pháp khác.
- Tổng mức đầu tư:** 4.850.000.000 đồng.
- Giá trị quyết toán:** 4.778.096.000 đồng.
- Thời gian khởi công và hoàn thành:**
 - Khởi công: Ngày 03 tháng 05 năm 2021.
 - Hoàn thành: Ngày 28 tháng 12 năm 2021
- Đơn vị thẩm tra quyết toán:** Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố.

THẨM TRA HỒ SƠ
QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH

Công trình: Kênh thoát nước tại trung tâm bản Lùng Than, xã San Thàng

Nguồn vốn: Nguồn thu sử dụng đất và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế thành phố Lai Châu.

Đơn vị thi công: Công ty TNHH MTV Tiên Chanh

Thời gian khởi công và hoàn thành:

- Khởi công: Ngày 03 tháng 05 năm 2021.

- Hoàn thành: Ngày 05 tháng 11 năm 2021

I. THẨM TRA HỒ SƠ PHÁP LÝ:

1. Các văn bản pháp lý:

- Nghị quyết số 135/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của HĐND thành phố về chủ trương đầu tư các dự án đầu tư khởi công mới năm 2021;

- Quyết định số 796/QĐ-PKT ngày 21/12/2021 của Phòng Kinh tế thành phố phê duyệt dự toán chi phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu chuẩn bị dự án: Kênh thoát nước tại trung tâm bản Lùng Than, xã San Thàng;

- Quyết định số 153/QĐ-UBND ngày 09/03/2021 của UBND thành phố Lai Châu phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Kênh thoát nước tại trung tâm bản Lùng Than, xã San Thàng;

- Quyết định số 179/QĐ-UBND ngày 12/03/2021 của UBND thành phố Lai Châu phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Kênh thoát nước tại trung tâm bản Lùng Than, xã San Thàng;

- Quyết định số 832/QĐ-PKT ngày 31/12/2020 của Phòng Kinh tế thành phố chỉ định nhà thầu thực hiện gói thầu số 01 (tư vấn quản lý dự án xây dựng) công trình: Kênh thoát nước tại trung tâm bản Lùng Than, xã San Thàng;

- Quyết định số 26/QĐ-PKT ngày 12/01/2021 của Phòng Kinh tế thành phố chỉ định nhà thầu thực hiện gói thầu số 02 (tư vấn khảo sát, lập BCKTKT) công trình: Kênh thoát nước tại trung tâm bản Lùng Than, xã San Thàng;

- Quyết định số 84/QĐ-PKT ngày 03/03/2021 của Phòng Kinh tế thành phố chỉ định nhà thầu thực hiện gói thầu số 03 (tư vấn thẩm tra BCKTKT-TDT) công trình: Kênh thoát nước tại trung tâm bản Lùng Than, xã San Thàng;

- Quyết định số 105/QĐ-PKT ngày 16/03/2021 của Phòng Kinh tế thành phố chỉ định nhà thầu thực hiện gói thầu số 04 (tư vấn lập HSMT, đánh giá HSĐT gói xây lắp) công trình: Kênh thoát nước tại trung tâm bản Lùng Than, xã San Thàng;

- Quyết định số 177/QĐ-PKT ngày 16/04/2021 của Phòng Kinh tế thành phố chỉ định nhà thầu thực hiện gói thầu số 05 (tư vấn giám sát thi công xây dựng) công trình: Kênh thoát nước tại trung tâm bản Lùng Than, xã San Thàng;

- Quyết định số 193/QĐ-PKT ngày 23/04/2021 của Phòng Kinh tế thành phố phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 06 (xây lắp) công trình: Kênh thoát nước tại trung tâm bản Lùng Than, xã San Thàng;

Nội dung	Đơn vị	Dự toán phê duyệt
Tổng số:	Đồng	4.850.000.000
+ Chi phí xây lắp:	Đồng	4.274.157.252
+ Chi phí Quản lý dự án:	Đồng	132.840.807
+ Chi phí tư vấn:	Đồng	373.903.652
+ Chi phí khác:	Đồng	28.819.945
+ Chi phí dự phòng:	Đồng	40.278.344

2. Phân hồ sơ gồm có:

- Hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư;
- Hồ sơ khảo sát (gồm đề cương khảo sát, báo cáo khảo sát, bản vẽ khảo sát, nhật ký khảo sát);
- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán
- Hồ sơ thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán;
- Hồ sơ mời thầu và hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp;
- Báo cáo đánh giá kết quả đấu thầu gói thầu xây lắp;
- Hồ sơ nghiệm thu thanh toán chi phí tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật;
- Hồ sơ nghiệm thu thanh toán chi phí tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC-TDT;
- Hồ sơ nghiệm thu thanh toán chi phí tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT;
- Hồ sơ nghiệm thu thanh toán chi phí tư vấn giám sát thi công xây dựng;
- Tập biên bản nghiệm thu gói thầu xây lắp. Nhật ký thi công và bản vẽ hoàn công các gói thầu xây lắp. Hồ sơ quyết toán A-B các gói thầu xây lắp. Hồ sơ thanh toán chi phí các gói thầu xây lắp;
- Tờ trình số 735/TTr-PKT, ngày 21/11/2022 của Phòng Kinh tế thành phố Lai Châu đề nghị thẩm định, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình: Kênh thoát nước tại trung tâm bản Lùng Than, xã San Thàng.

- Biên bản nghiệm thu hoàn thành đưa công trình vào sử dụng ngày 20/01/2022

- Văn bản số 1108/TB-PQLĐT ngày 31/12/2021 của phòng Quản lý đô thị thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình: Kênh thoát nước tại trung tâm bản Lùng Than, xã San Thàng.

- Hồ sơ Báo cáo quyết toán công trình XDCB hoàn thành (Ban hành theo Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ và Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính). Bao gồm:

- + Biểu 01: Báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.
- + Biểu 02: Các văn bản pháp lý liên quan.
- + Biểu 03: Bảng đối chiếu số liệu cấp vốn, cho vay, thanh toán vốn đầu tư.
- + Biểu 04: Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán.
- + Biểu 05: Tài sản dài hạn (cố định) mới tăng.
- + Biểu 06: Tài sản ngắn hạn bàn giao
- + Biểu 07: Giá trị vật tư, thiết bị tồn đọng.
- + Biểu 08: Tình hình thanh toán và công nợ của dự án.

3. Hợp đồng kinh tế:

- Hợp đồng số 84/HĐ-TV, ngày 31/12/2020 giữa Phòng Kinh tế thành phố Lai Châu và Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Xuân Trường về việc giao nhận thầu gói thầu số 01 (Tur vấn quản lý dự án) công trình: Kênh thoát nước tại trung tâm bản Lùng Than, xã San Thàng; Phụ lục hợp đồng số 01 ngày 11/3/2021.

- Hợp đồng số 01/HĐ-TV, ngày 15/01/2021 giữa Phòng Kinh tế thành phố Lai Châu và Công ty TNHH Hà Sơn Bình về việc giao nhận thầu gói thầu số 02 (Tur vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật) công trình: Kênh thoát nước tại trung tâm bản Lùng Than, xã San Thàng; Phụ lục hợp đồng số 02 ngày 15/03/2021.

- Hợp đồng số 04/HĐ-TV, ngày 03/03/2021 giữa Phòng Kinh tế thành phố Lai Châu và Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Xuân Trường về việc giao nhận thầu gói thầu số 03 (Tur vấn thẩm tra TKBVTC-TDT) công trình: Kênh thoát nước tại trung tâm bản Lùng Than, xã San Thàng; Phụ lục hợp đồng số 03 ngày 18/03/2021.

- Hợp đồng số 05/HĐ-TV, ngày 16/03/2021 giữa Phòng Kinh tế thành phố Lai Châu và Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Xuân Trường về việc giao nhận thầu gói thầu số 04 (Tur vấn lập HSMT, đánh giá HSĐT gói thầu xây lắp) công trình: Kênh thoát nước tại trung tâm bản Lùng Than, xã San Thàng.

- Hợp đồng số 09/HĐ-TV, ngày 26/4/2021 giữa Phòng Kinh tế thành phố Lai Châu và Công ty TNHH MTV Hà Sơn Bình về việc giao nhận thầu gói thầu số 05 (Tur vấn giám sát thi công xây dựng) công trình: Kênh thoát nước tại trung tâm bản Lùng Than, xã San Thàng.

- Hợp đồng số 10/HĐ-TV, ngày 26/4/2021 giữa Phòng Kinh tế thành phố Lai Châu và Công ty TNHH MTV Hà Sơn Bình về việc giao nhận thầu gói thầu số 06 (Tur vấn xây lắp) công trình: Kênh thoát nước tại trung tâm bản Lùng Than, xã San Thàng.

4. Các văn bản khác:

- Hóa đơn đầu ra của đơn vị thi công;
- Biên bản thanh lý hợp đồng;
- Phiếu giá thanh toán, giấy rút vốn;
- Biên bản nghiệm thu công trình để đưa vào sử dụng;

II. NHẬN XÉT VỀ HỒ SƠ PHÁP LÝ:

Chủ đầu tư tuân thủ các quy định về quản lý đầu tư và xây dựng, đảm bảo các văn bản pháp lý từ khởi công đến hoàn thành đưa vào sử dụng./.

Số: 45/BCQT-TCKH

Thành phố Lai Châu, ngày 22 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả thẩm tra quyết toán vốn đầu tư công trình: Kênh thoát nước tại trung tâm bản Lùng Than, xã San Thàng

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Lai Châu.

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh Lai Châu về ban hành quy định một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu;

Căn cứ Nghị định 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công và Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài Chính quy định về hệ thống biểu mẫu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ vào hồ sơ quyết toán công trình được gửi kèm theo Tờ trình số 735/TTr-PKT, ngày 21/11/2022 của Phòng Kinh tế thành phố Lai Châu đề nghị thẩm định, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình: Kênh thoát nước tại trung tâm bản Lùng Than, xã San Thàng.

Căn cứ biên bản giao nhận hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành ngày 15/12/2023 giữa phòng Tài chính - Kế hoạch và Phòng Kinh tế thành phố.

Sau khi kiểm tra xem xét hồ sơ quyết toán công trình, trên cơ sở các chính sách chế độ tài chính hiện hành. Phòng Tài chính - Kế hoạch báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán vốn đầu tư công trình, như sau:

I. HỒ SƠ PHÁP LÝ CÔNG TRÌNH:

1. Trình tự lập và duyệt văn bản, thẩm quyền phê duyệt văn bản

Dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, kế hoạch lựa chọn nhà thầu cơ bản đảm bảo trình tự, đúng thẩm quyền phê duyệt.

2. Việc chấp hành trình tự đầu tư và xây dựng

- Giai đoạn chuẩn bị đầu tư: Thực hiện lập chủ trương, phê duyệt chủ trương đầu tư và đầy đủ các bước từ khảo sát xây dựng, lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật.

- Giai đoạn thực hiện dự án: Tổ chức lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng xây dựng; thi công xây dựng; giám sát thi công xây dựng; tạm ứng, thanh toán khối lượng hoàn thành, nghiệm thu công trình xây dựng hoàn thành; bàn giao công trình hoàn thành đưa vào sử dụng đảm bảo theo quy định.

- Giai đoạn kết thúc xây dựng đưa công trình vào khai thác sử dụng: Dự án đã hoàn thành và tổ chức nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng; thanh toán vốn đầu tư xây dựng công trình đảm bảo quy định.

3. Về chấp hành trình tự lựa chọn nhà thầu của các gói thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu

Các gói thầu tư vấn thực hiện chỉ định thầu rút gọn đảm bảo về hạn mức và trình tự thực hiện.

Đối với gói thầu xây lắp chủ đầu tư đã lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu đảm bảo đúng quy định tại Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

4. Về hợp đồng thương thảo và ký kết hợp đồng

- Chủ đầu tư với các nhà thầu thực hiện việc thương thảo và ký hợp đồng đảm bảo các quy định của pháp luật về hợp đồng và quyết định lựa chọn nhà thầu.

- Dự án lựa chọn hình thức hợp đồng trọn gói; nội dung và hình thức hợp đồng đảm bảo theo quy định tại Thông tư 09/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ xây dựng hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng.

II. NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN:

1. Vốn đầu tư thực hiện qua các năm:

DVT: đồng

TT	Nội dung	Quyết định đầu tư	Dự toán duyệt	KH bố trí vốn	Cấp phát
<1>	<2>	<3>	<4>	<5>	<6>
1	Nguồn thu sử dụng đất và các nguồn vốn hợp pháp khác	4.850.000.000	4.850.000.000	4.850.000.000	4.778.658.000
1.1	+ Năm 2021	4.850.000.000	4.850.000.000	4.850.000.000	4.778.658.000
	Cộng:	4.850.000.000	4.850.000.000	4.850.000.000	4.778.658.000

2. Cơ cấu nguồn vốn thực hiện:

DVT: đồng

TT	Nội dung	Quyết định đầu tư	Dự toán duyệt	Kế hoạch bố trí vốn	Cấp phát thanh toán
----	----------	-------------------	---------------	---------------------	---------------------

1	Nguồn XDCBTT và thu sử dụng đất	4.850.000.000	4.850.000.000	4.850.000.000	4.778.658.000
1.1	Chi phí xây lắp	4.274.157.252	4.274.157.252	4.850.000.000	4.778.658.000
1.3	Chi phí QLDA	132.840.807	132.840.807		
1.4	Chi phí tư vấn ĐTXD	373.903.652	373.903.652		
1.5	Chi phí khác	28.819.945	28.819.945		
1.6	Chi phí dự phòng	40.278.344	40.278.344		

3. NHẬN XÉT VỀ NGUỒN ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN:

- Cơ cấu vốn đầu tư thực hiện phù hợp với cơ cấu vốn được xác định trong tổng mức vốn đầu tư được duyệt.

- Chấp hành đầy đủ các quy định về việc cấp vốn, thanh toán; quản lý và sử dụng các loại nguồn vốn đầu tư của dự án theo quy định.

III. CHI PHÍ ĐẦU TƯ:

1. Cơ sở thẩm tra:

Căn cứ Văn bản phê duyệt chủ trương đầu tư, Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Hợp đồng giữa chủ đầu tư và các nhà thầu xây lắp, tư vấn; biên bản nghiệm thu, quyết toán A-B và hồ sơ quyết toán, cụ thể như sau:

Về thẩm tra chi phí xây lắp: thực hiện theo quy định tại Điểm b, Khoản 3, Điều 40, Nghị định 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính Phủ.

Thẩm tra chi phí tư vấn và chi phí khác: Thực hiện theo quy định tại Nghị định 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính Phủ.

Biên bản kiểm tra đối chiếu ngân sách năm 2021 thành phố Lai Châu tại phòng Kinh tế của kiểm toán nhà nước.

2. Thẩm tra chi phí đề nghị quyết toán:

DVT: đồng

TT	Nội dung	Dự toán điều chỉnh	Giá trị nghiệm thu	Đã cấp phát thanh toán	Giá trị đề nghị quyết toán	Giá trị thẩm tra quyết toán	Chênh lệch so với	
							Đề nghị QT	Cấp phát
<1>	<2>		<4>	<5>	<6>	<7>	<8>=<7>-<6>	<9>=<7>-<5>
	Tổng cộng (làm tròn):	4.850.000.000	4.778.098.464	4.778.658.000	4.778.658.000	4.778.096.000	-562.000	-562.000
1	Chi phí xây lắp	4.274.157.252	4.243.575.000	4.243.574.000	4.243.574.000	4.243.574.000	0	0
3	Chi phí QLDA	132.840.807	132.840.000	132.840.000	132.840.000	132.840.000	0	0
4	Chi phí tư vấn ĐTXD	373.903.652	373.426.464	373.425.000	373.425.000	373.425.000	0	0
4.1	<i>Chi phí khảo sát</i>	<i>47.737.868</i>	<i>47.737.860</i>	<i>47.737.000</i>	<i>47.737.000</i>	<i>47.737.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4.2	<i>Chi phí lập bcktk</i>	<i>183.318.605</i>	<i>183.318.604</i>	<i>183.318.000</i>	<i>183.318.000</i>	<i>183.318.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4.3	<i>Chi phí thẩm tra TKBVTC, DT</i>	<i>15.899.864</i>	<i>15.899.000</i>	<i>15.899.000</i>	<i>15.899.000</i>	<i>15.899.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4.4	<i>Chi phí lập hồ sơ mời thầu đánh giá hồ sơ mời thầu</i>	<i>15.904.710</i>	<i>15.429.000</i>	<i>15.429.000</i>	<i>15.429.000</i>	<i>15.429.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4.5	<i>Chi phí giám sát thi công xây dựng</i>	<i>111.042.605</i>	<i>111.042.000</i>	<i>111.042.000</i>	<i>111.042.000</i>	<i>111.042.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5	Chi phí khác	28.819.945	28.257.000	28.819.000	28.819.000	28.257.000	-562.000	-562.000

5.1	<i>CP thẩm định dự án đầu tư</i>	1.019.355	1.019.000	1.019.000	1.019.000	1.019.000	0	0
5.2	<i>Chi phí thẩm tra quyết toán</i>	27.800.590	27.238.000	27.800.000	27.800.000	27.238.000	-562.000	-562.000
6	Chi phí dự phòng	40.278.344	0	0	0	0	0	0

Chênh lệch: 562.000 đồng (theo tỷ lệ định mức chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán của Nghị định 99)

IV. CHI PHÍ ĐẦU TƯ THIẾT HẠY KHÔNG TÍNH VÀO GIÁ TRỊ TÀI SẢN:

- Do thiên tai: Không.
- Do huỷ bỏ công việc theo quyết định của cấp có thẩm quyền: Không.

V. KHỐI LƯỢNG GIÁ TRỊ TÀI SẢN HÌNH THÀNH QUA ĐẦU TƯ:

ĐVT: Đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao cho đơn vị khác quản lý	
	Thực tế	Quy đổi	Thực tế	Quy đổi
<1>	<2>	<3>	<4>	<5>
Tổng số			4.778.096.000	
1. Tài sản cố định			4.778.096.000	
2. Tài sản lưu động				

VI. TÌNH HÌNH CÔNG NỢ, VẬT TƯ, THIẾT BỊ TỒN ĐỘNG:

1. Tình hình công nợ:

- Các khoản phải thu: *562.000 đồng*
- Các khoản phải trả: *0 đồng*.

2. Số lượng, giá trị vật tư, thiết bị tồn đọng: *Không*.

3. Số lượng giá trị tài sản đầu tư cho hoạt động còn lại giao cho đơn vị sử dụng hoặc xử lý: *Không*.

VII. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ, KIẾN NGHỊ:

1. Nhận xét đánh giá:

- Phòng Kinh tế thành phố Lai Châu chấp hành quy định Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng và thực hiện công tác quản lý chi phí đầu tư, tài sản đầu tư của dự án, bàn giao đưa dự án vào sử dụng đã phát huy hiệu quả của dự án.

- Trách nhiệm của các đơn vị có liên quan đối với công tác quản lý vốn đầu tư dự án: Kênh thoát nước tại trung tâm bản Lùng Than, xã San Thàng.

+ Thực hiện việc thẩm tra trên cơ sở hồ sơ quyết toán và chứng từ do Phòng Kinh tế thành phố Lai Châu cung cấp, không thực hiện việc xác minh thực tế. Phòng Kinh tế thành phố Lai Châu; Công ty TNHH MTV Tiến Chanh chịu trách nhiệm toàn bộ về khối lượng thực tế, chất lượng xây lắp, vật tư, vật liệu, chủng loại thiết bị đưa vào công trình và tính trung thực của các tài liệu mà Phòng Kinh tế thành phố Lai Châu đã cung cấp phục vụ cho công tác thẩm tra quyết toán.

+ Phòng Kinh tế thành phố: Tiếp nhận tài sản bàn giao quản lý và đưa công trình vào sử dụng có hiệu quả đồng thời mở sổ sách kế toán để theo dõi theo quy định.

- Đánh giá: Phòng Kinh tế thành phố Lai Châu đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, công trình đã phát huy được hiệu quả sử dụng.

2. Kiến nghị:

2.1. Các khoản phải thu: *562.000 đồng*

Thu hồi chi phí thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành của Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố số tiền 562.000 đồng

2.2. Các khoản phải trả: *0 đồng*

2.3. Đề nghị UBND thành phố Lai Châu: Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình: Kênh thoát nước tại trung tâm bản Lùng Than, xã San Thàng giá trị như sau:

Đơn vị: đồng

Nội dung	Thẩm tra quyết toán	Chủ đầu tư đề nghị phê duyệt quyết toán
<1>	<2>	<3>
Tổng số:	4.778.096.000	4.778.096.000
- Chi phí xây lắp	4.243.574.000	4.243.574.000
- Chi phí QLDA	132.840.000	132.840.000
- Chi phí tư vấn ĐTXD	373.425.000	373.425.000
- Chi phí khác	28.257.000	28.257.000

2.4. Hướng dẫn hạch toán: Căn cứ quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư của cấp có thẩm quyền.

- Phòng Kinh tế thành phố được phép tất toán nguồn vốn và ghi tăng tài sản là: **4.778.096.000** đồng.

Trên đây là Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình: Kênh thoát nước tại trung tâm bản Lùng Than, xã San Thàng, kính trình UBND thành phố Lai Châu xem xét phê duyệt./.

**CÔNG CHỨC THẨM
ĐỊNH**

**CÔNG CHỨC PHỐI
HỢP THẨM ĐỊNH**

TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Thị Hân

Nguyễn Phương Chi

Đặng Thị Tuyền

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Phòng Kinh tế thành phố;
- Lưu: VT.