

Số: 1574/QĐ-UBND

Thành phố Lai Châu, ngày 20 tháng 12 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng đường Đại lộ Lê Lợi, đường 58m, sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng, điện trang trí trên địa bàn thành phố, gồm: Cải tạo, nâng cấp hệ thống chiếu sáng bằng đèn Led tiết kiệm năng lượng; lắp đặt Led trang trí tại bùng binh Đại lộ Lê Lợi - 58m và bùng binh Sùng Phài; cải tạo hệ thống điện chiếu sáng, điện trang trí trên địa bàn thành phố

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 23/7/2021 của UBND tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu;

Căn cứ Nghị quyết số 85/NQ-HĐND ngày 12/9/2023 của HĐND thành phố Lai Châu Nghị Quyết về chủ trương đầu tư các dự án chỉnh trang đô thị phục vụ kỷ niệm 20 năm chia tách, thành lập tỉnh và dự án Phòng Truyền thống Đảng bộ thành phố Lai Châu;

Căn cứ Quyết định số 965/QĐ-UBND ngày 18/9/2023 của UBND thành phố Lai Châu về việc phê duyệt Dự án cải tạo nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng đường Đại lộ Lê Lợi, đường 58m, sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng, điện trang trí trên địa bàn thành phố, gồm: Cải tạo, nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng bằng đèn Led tiết kiệm năng lượng; lắp đặt Led trang trí tại bùng binh Đại lộ Lê Lợi và Bùng binh Sùng Phài; cải tạo hệ thống điện chiếu sáng, điện trang trí trên địa bàn thành phố;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban QLDA thành phố Lai Châu tại Tờ trình số 459/TTr-BQL ngày 18/12/2023 và Thông báo kết quả thẩm định số 681/TB-QLĐT ngày 20/12/2023 của Phòng Quản lý đô thị.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng đường Đại lộ Lê Lợi, đường 58m, sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng, điện trang trí trên địa bàn thành phố, gồm: Cải tạo, nâng cấp hệ thống chiếu sáng bằng đèn Led tiết kiệm năng lượng; lắp đặt Led trang trí tại bùng binh Đại lộ Lê Lợi - 58m và bùng binh Sùng Phái; cải tạo hệ thống điện chiếu sáng, điện trang trí trên địa bàn thành phố với các nội dung như sau:

1. Nội dung điều chỉnh, bổ sung:

- Lắp đặt bổ sung 38 vị trí chưa có cần đèn, bóng đèn tại các khu dân cư theo ý kiến cử tri của các Tổ dân phố, Bản (Bổ sung dây dẫn, cần đèn; tận dụng bóng tháo xuống tại đường 58m về lắp).

- Xây dựng bổ sung 07 vị trí cột mới cột tại tổ dân phố số 22 phường Đông Phong (đầu tư mới 07 cột tròn côn mạ kẽm nhúng nóng đường kính chân 170mm; lắp đặt đường dây cáp ngầm; tận dụng bóng tháo ra tại đường Đại lộ Lê Lợi để lắp đặt).

- Thay thế bổ sung 120 bóng những vị trí mới cháy hỏng tại các Tổ dân phố, Bản theo ý kiến của Cử tri phản ánh.

- Điều chỉnh dự toán xây lắp, thiết bị theo giá trị hợp đồng và nghiệm thu thực tế; điều chỉnh chi phí dự phòng của dự án.

2. Lý do điều chỉnh: Lắp đặt bổ sung thêm một số vị trí bóng chiếu sáng nhằm chiếu sáng các công trình giao thông đô thị, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và đáp ứng theo kiến nghị cử tri của các xã phường trên địa bàn thành phố. Phát huy hiệu quả đầu tư dự án khi đưa vào khai thác sử dụng.

3. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung

TT	Khoản mục chi phí	Giá trị TMĐT (đồng)		
		Đã phê duyệt	Điều chỉnh, bổ sung	Sau điều chỉnh, bổ sung
	Tổng cộng	11.000.000.000	0	11.000.000.000
1	Chi phí xây dựng	4.453.972.517	417.449.539	4.871.422.056
2	Chi phí thiết bị	5.710.521.600	-285.526.080	5.424.995.520
3	Chi phí QLDA	220.373.009	0	220.373.009
4	Chi phí tư vấn ĐTXD	417.546.480	0	417.546.480
5	Chi phí khác	40.514.458	0	40.514.458
6	Chi phí dự phòng	157.071.936	-131.923.459	25.148.477



4. Nguồn vốn: Nguồn vốn nằm trong tổng mức đầu tư đã phê duyệt tại Quyết định 965/QĐ-UBND ngày 18/9/2023 của UBND thành phố Lai Châu.

5. Tổ chức thực hiện: Ngoài các nội dung điều chỉnh, bổ sung nêu trên, các nội dung khác thực hiện theo các Quyết định số 965/QĐ-UBND ngày 18/9/2023 của UBND thành phố Lai Châu.

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo của dự án theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng HĐND-UBND thành phố; Trưởng các phòng: Quản lý đô thị, Tài chính - Kế hoạch; Giám đốc Ban QLDA thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, PCT UBND thành phố;
- Kho bạc Nhà nước Lai Châu;
- Lưu: VT, HSDA.

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Nghiệp

