

Số: 1574/QĐ-UBND

Thành phố Lai Châu, ngày 20 tháng 12 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng đường Đại lộ Lê Lợi, đường 58m, sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng, điện trang trí trên địa bàn thành phố, gồm: Cải tạo, nâng cấp hệ thống chiếu sáng bằng đèn Led tiết kiệm năng lượng; lắp đặt Led trang trí tại bùng binh Đại lộ Lê Lợi - 58m và bùng binh Sùng Phài; cải tạo hệ thống điện chiếu sáng, điện trang trí trên địa bàn thành phố

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 23/7/2021 của UBND tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu;

Căn cứ Nghị quyết số 85/NQ-HĐND ngày 12/9/2023 của HĐND thành phố Lai Châu Nghị Quyết về chủ trương đầu tư các dự án chỉnh trang đô thị phục vụ kỷ niệm 20 năm chia tách, thành lập tỉnh và dự án Phòng Truyền thống Đảng bộ thành phố Lai Châu;

Căn cứ Quyết định số 965/QĐ-UBND ngày 18/9/2023 của UBND thành phố Lai Châu về việc phê duyệt Dự án cải tạo nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng đường Đại lộ Lê Lợi, đường 58m, sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng, điện trang trí trên địa bàn thành phố, gồm: Cải tạo, nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng bằng đèn Led tiết kiệm năng lượng; lắp đặt Led trang trí tại bùng binh Đại lộ Lê Lợi và Bùng binh Sùng Phài; cải tạo hệ thống điện chiếu sáng, điện trang trí trên địa bàn thành phố;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban QLDA thành phố Lai Châu tại Tờ trình số 459/TTr-BQL ngày 18/12/2023 và Thông báo kết quả thẩm định số 681/TB-QLĐT ngày 20/12/2023 của Phòng Quản lý đô thị.

1917
1918
1919

1920
1921
1922

1923
1924
1925

1926
1927
1928

1929

1930

1931
1932

1933
1934

1935

1936

1937

1938

1939

1940

1941

1942

1943

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng đường Đại lộ Lê Lợi, đường 58m, sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng, điện trang trí trên địa bàn thành phố, gồm: Cải tạo, nâng cấp hệ thống chiếu sáng bằng đèn Led tiết kiệm năng lượng; lắp đặt Led trang trí tại bùng binh Đại lộ Lê Lợi - 58m và bùng binh Sùng Phái; cải tạo hệ thống điện chiếu sáng, điện trang trí trên địa bàn thành phố với các nội dung như sau:

1. Nội dung điều chỉnh, bổ sung:

- Lắp đặt bổ sung 38 vị trí chưa có cần đèn, bóng đèn tại các khu dân cư theo ý kiến cử tri của các Tổ dân phố, Bản (Bổ sung dây dẫn, cần đèn; tận dụng bóng tháo xuống tại đường 58m về lắp).

- Xây dựng bổ sung 07 vị trí cột mới cột tại tổ dân phố số 22 phường Đông Phong (đầu tư mới 07 cột tròn côn mạ kẽm nhúng nóng đường kính chân 170mm; lắp đặt đường dây cáp ngầm; tận dụng bóng tháo ra tại đường Đại lộ Lê Lợi để lắp đặt).


- Thay thế bổ sung 120 bóng những vị trí mới cháy hỏng tại các Tổ dân phố, Bản theo ý kiến của Cử tri phản ánh.

- Điều chỉnh dự toán xây lắp, thiết bị theo giá trị hợp đồng và nghiệm thu thực tế; điều chỉnh chi phí dự phòng của dự án.

2. Lý do điều chỉnh: Lắp đặt bổ sung thêm một số vị trí bóng chiếu sáng nhằm chiếu sáng các công trình giao thông đô thị, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và đáp ứng theo kiến nghị cử tri của các xã phường trên địa bàn thành phố. Phát huy hiệu quả đầu tư dự án khi đưa vào khai thác sử dụng.

3. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung

TT	Khoản mục chi phí	Giá trị TMBĐT (đồng)		
		Đã phê duyệt	Điều chỉnh, bổ sung	Sau điều chỉnh, bổ sung
	Tổng cộng	11.000.000.000	0	11.000.000.000
1	Chi phí xây dựng	4.453.972.517	417.449.539	4.871.422.056
2	Chi phí thiết bị	5.710.521.600	-285.526.080	5.424.995.520
3	Chi phí QLDA	220.373.009	0	220.373.009
4	Chi phí tư vấn ĐTXD	417.546.480	0	417.546.480
5	Chi phí khác	40.514.458	0	40.514.458
6	Chi phí dự phòng	157.071.936	-131.923.459	25.148.477



4. Nguồn vốn: Nguồn vốn nằm trong tổng mức đầu tư đã phê duyệt tại Quyết định 965/QĐ-UBND ngày 18/9/2023 của UBND thành phố Lai Châu.

5. Tổ chức thực hiện: Ngoài các nội dung điều chỉnh, bổ sung nêu trên, các nội dung khác thực hiện theo các Quyết định số 965/QĐ-UBND ngày 18/9/2023 của UBND thành phố Lai Châu.


Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo của dự án theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng HĐND-UBND thành phố; Trưởng các phòng: Quản lý đô thị, Tài chính - Kế hoạch; Giám đốc Ban QLDA thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, PCT UBND thành phố;
- Kho bạc Nhà nước Lai Châu;
- Lưu: VT, HSDA.

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Nghiệp



Số /PT-VP

Thành phố Lai Châu, ngày 20 tháng 12 năm 2023

PHIẾU TRÌNH KÝ VĂN BẢN

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Lai Châu

Văn phòng HĐND-UBND thành phố xin trình duyệt văn bản: Quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án Cải tạo, nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng đường Đại lộ Lê Lợi, đường 58m, sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng, điện trang trí trên địa bàn thành phố, gồm: Cải tạo, nâng cấp hệ thống chiếu sáng bằng đèn Led tiết kiệm năng lượng; lắp đặt Led trang trí tại bùng binh Đại lộ Lê Lợi - 58m và bùng binh Sùng Phái; cải tạo hệ thống điện chiếu sáng, điện trang trí trên địa bàn thành phố


1. Cơ quan soạn thảo: Phòng Quản lý đô thị

2. Văn phòng thẩm định

Đào Duy Nam

.....

Ký trình




3. Ý kiến phê duyệt của UBND thành phố

.....

.....

Ký duyệt



Người đánh máy, in ấn:.....

Người soát bản in:

Người gửi văn bản:.....

Người lưu văn bản:.....

Phiếu này được chuyên viên chịu trách nhiệm tiếp nhận soạn thảo văn bản gửi kèm theo bản thảo khi trình; Do văn thư cập nhật, bảo quản lưu trữ khi văn bản chính thức ban hành.

VĂN PHÒNG HĐND - UBND THÀNH PHỐ

(1574)

Số: 681a /TTr-PQLĐT

TP Lai Châu, ngày 20 tháng 12 năm 2023

TỜ TRÌNH
V/v Trình ký văn bản

Căn cứ Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2023 của UBND thành phố Lai Châu về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Quản lý đô thị thành phố Lai Châu;

Căn cứ Tờ trình số 459/TTr-BQL ngày 18/12/2023 của Ban QLDA thành phố Lai Châu về việc Thẩm định điều chỉnh, bổ sung báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng Dự án: Cải tạo, nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng đường Đại lộ Lê Lợi, đường 58m, sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng, điện trang trí trên địa bàn thành phố gồm: Cải tạo, nâng cấp hệ thống chiếu sáng bằng đèn Led tiết kiệm năng lượng; lắp đặt Led trang trí tại bùng binh Đại lộ Lê Lợi - 58m và bùng binh Sùng Phài; cải tạo hệ thống điện chiếu sáng, điện trang trí trên địa bàn thành phố;

Căn cứ Thông báo kết quả thẩm định số 681/TB-QLĐT ngày 20/12/2023 của phòng Quản lý đô thị về thông báo kết quả thẩm định điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng đường Đại lộ Lê Lợi, đường 58m, sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng, điện trang trí trên địa bàn thành phố gồm: Cải tạo, nâng cấp hệ thống chiếu sáng bằng đèn Led tiết kiệm năng lượng; lắp đặt Led trang trí tại bùng binh Đại lộ Lê Lợi - 58m và bùng binh Sùng Phài; cải tạo hệ thống điện chiếu sáng, điện trang trí trên địa bàn thành phố.

Phòng Quản lý đô thị thành phố trình UBND thành phố Lai Châu xem xét Quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng đường Đại lộ Lê Lợi, đường 58m, sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng, điện trang trí trên địa bàn thành phố gồm: Cải tạo, nâng cấp hệ thống chiếu sáng bằng đèn Led tiết kiệm năng lượng; lắp đặt Led trang trí tại bùng binh Đại lộ Lê Lợi - 58m và bùng binh Sùng Phài; cải tạo hệ thống điện chiếu sáng, điện trang trí trên địa bàn thành phố./.

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND thành phố;
- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG



Nguyễn Văn Phương

UBND THÀNH PHỐ LAI CHÂU
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 681 /TB-QLĐT

TP Lai Châu, ngày 20 tháng 12 năm 2023

Thông báo kết quả thẩm định điều chỉnh, bổ sung báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án: Cải tạo, nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng đường Đại lộ Lê Lợi, đường 58m, sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng, điện trang trí trên địa bàn thành phố gồm: Cải tạo, nâng cấp hệ thống chiếu sáng bằng đèn Led tiết kiệm năng lượng; lắp đặt Led trang trí tại bùng binh Đại lộ Lê Lợi - 58m và bùng binh Sùng Phái; cải tạo hệ thống điện chiếu sáng, điện trang trí trên địa bàn thành phố.

Kính gửi:

- UBND thành phố Lai Châu;
- Ban Quản lý dự án thành phố.

Căn cứ Luật xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 85/NQ-HĐND ngày 12/9/2023 của HĐND thành phố Lai Châu Nghị Quyết về chủ trương đầu tư các dự án chỉnh trang đô thị phục vụ kỷ niệm 20 năm chia tách, thành lập tỉnh và dự án Phòng Truyền thống Đảng bộ thành phố Lai Châu;

Căn cứ Quyết định số 965/QĐ-UBND ngày 18/9/2023 của UBND thành phố Lai Châu về việc phê duyệt dự án Cải tạo nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng đường Đại lộ Lê Lợi, đường 58m, sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng, điện trang trí trên địa bàn thành phố, gồm: Cải tạo, nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng bằng đèn Led tiết kiệm năng lượng; lắp đặt Led trang trí tại bùng binh Đại lộ Lê Lợi và Bùng binh Sùng Phái; cải tạo hệ thống điện chiếu sáng, điện trang trí trên địa bàn thành phố;



Căn cứ Tờ trình số 459/TTr-BQL ngày 18/12/2023 của Ban QLDA thành phố Lai Châu về việc Thẩm định điều chỉnh, bổ sung báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng Dự án: Cải tạo, nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng đường Đại lộ Lê Lợi, đường 58m, sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng, điện trang trí trên địa bàn thành phố gồm: Cải tạo, nâng cấp hệ thống chiếu sáng bằng đèn Led tiết kiệm năng lượng; lắp đặt Led trang trí tại bùng binh Đại lộ Lê Lợi - 58m và bùng binh Sùng Phài; cải tạo hệ thống điện chiếu sáng, điện trang trí trên địa bàn thành phố;

Căn cứ Căn cứ hồ sơ điều chỉnh, bổ sung dự án Cải tạo nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng đường Đại lộ Lê Lợi, đường 58m, sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng, điện trang trí trên địa bàn thành phố, gồm: Cải tạo, nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng bằng đèn Led tiết kiệm năng lượng; lắp đặt Led trang trí tại bùng binh Đại lộ Lê Lợi và Bùng binh Sùng Phài; cải tạo hệ thống điện chiếu sáng, điện trang trí trên địa bàn thành phố do Công ty cổ phần đầu tư xây dựng công nghệ Thái Bình lập;

Sau khi xem xét hồ sơ, Phòng Quản lý đô thị thẩm định như sau:

1. Lý do điều chỉnh, bổ sung: Lắp đặt bổ sung thêm một số vị trí bóng chiếu sáng nhằm chiếu sáng các công trình giao thông đô thị, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và đáp ứng theo kiến nghị cử tri của các xã phường trên địa bàn thành phố. Phát huy hiệu quả đầu tư dự án khi đưa vào khai thác sử dụng.

2. Nội dung điều chỉnh, bổ sung:

- Lắp đặt bổ sung 38 vị trí chưa có cần đèn, bóng đèn tại các khu dân cư theo ý kiến cử tri của các Tổ dân phố, Bản (Bổ sung dây dẫn, cần đèn; tận dụng bóng tháo xuống tại đường 58m về lắp).

- Xây dựng bổ sung 07 vị trí cột mới cột tại tổ dân phố số 22 phường Đông Phong (đầu tư mới 07 cột tròn cột mạ kẽm nhúng nóng đường kính chân 170mm; lắp đặt đường dây cáp ngầm; tận dụng bóng tháo ra tại đường Đại lộ Lê Lợi để lắp đặt).

- Thay thế bổ sung 120 bóng những vị trí mới cháy hỏng tại các Tổ dân phố, Bản theo ý kiến của Cử tri phản ánh.

- Điều chỉnh dự toán xây lắp, thiết bị theo giá trị hợp đồng và nghiệm thu thực tế; điều chỉnh chi phí dự phòng của dự án.

3. Kết quả thẩm định điều chỉnh, bổ sung báo cáo kinh tế - kỹ thuật:

a) Sự tuân thủ quy định của pháp luật về lập dự án đầu tư xây dựng, điều kiện, năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân hành nghề xây dựng: Công trình ĐTXD được lập tuân thủ theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng; năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân hành nghề xây dựng đủ điều kiện theo quy định.

b) Sự phù hợp của dự án với chủ trương đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định hoặc chấp thuận; với chương trình, kế hoạch thực hiện, các yêu cầu khác của dự án theo quy định của pháp luật có liên quan (nếu có): Nội dung, quy mô thiết kế BVTC và dự toán điều chỉnh, bổ sung cơ bản phù hợp với chủ trương đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

c) Khả năng kết nối hạ tầng kỹ thuật khu vực: Hồ sơ thiết kế BVTC điều chỉnh, bổ sung có các vị trí lắp đặt bổ sung bóng điện chiếu sáng kết nối đồng bộ với hệ thống điện chiếu sáng hiện có của thành phố.

d) Sự tuân thủ quy định của pháp luật về xác định tổng mức đầu tư xây dựng: Áp dụng theo chính sách hiện hành của nhà nước; Dự toán điều chỉnh, bổ sung nằm trong tổng mức đầu tư đã được phê duyệt. Khối lượng dự toán xây dựng được tính trên cơ sở hồ sơ dự toán đã được phê duyệt và dự toán điều chỉnh do chủ đầu tư tổ chức lập trình thẩm định.

đ) Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh, bổ sung: **11.000.000.000 đồng** (Mười một tỷ đồng chẵn). Được tổng hợp theo biểu sau:

TT	Khoản mục chi phí	Giá trị TMĐT (đồng)		
		Đã phê duyệt	Điều chỉnh, bổ sung	Sau điều chỉnh, bổ sung
	Tổng cộng	11.000.000.000	0	11.000.000.000
1	Chi phí xây dựng	4.453.972.517	417.449.539	4.871.422.056
2	Chi phí thiết bị	5.710.521.600	-285.526.080	5.424.995.520
3	Chi phí QLDA	220.373.009	0	220.373.009
4	Chi phí tư vấn ĐTXD	417.546.480	0	417.546.480
5	Chi phí khác	40.514.458	0	40.514.458
6	Chi phí dự phòng	157.071.936	-131.923.459	25.148.477

(Chi tiết có dự toán kèm theo)



4. Kết luận:

Hồ sơ điều chỉnh, bổ sung báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Dự án cải tạo nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng đường Đại lộ Lê Lợi, đường 58m, sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng, điện trang trí trên địa bàn thành phố, gồm: Cải tạo, nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng bằng đèn Led tiết kiệm năng lượng; lắp đặt Led trang trí tại bùng binh Đại lộ Lê Lợi và Bùng binh Sùng Phái; cải tạo hệ thống điện chiếu sáng, điện trang trí trên địa bàn thành phố sau khi thẩm định là hồ sơ hợp lệ, đủ điều kiện để xem xét phê duyệt.

Trên đây là thông báo của Phòng Quản lý đô thị thành phố Lai Châu về kết quả thẩm định điều chỉnh, bổ sung báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Dự án cải tạo nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng đường Đại lộ Lê Lợi, đường 58m, sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng, điện trang trí trên địa bàn thành phố, gồm: Cải tạo, nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng bằng đèn Led tiết kiệm năng lượng; lắp đặt Led trang trí tại bùng binh Đại lộ Lê Lợi và Bùng binh Sùng Phái; cải tạo hệ thống điện chiếu sáng, điện trang trí trên địa bàn thành phố, đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định phê duyệt./.

TRƯỞNG PHÒNG



Nguyễn Văn Phương

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ LAI CHÂU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /QĐ-UBND

Thành phố Lai Châu, ngày tháng năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng đường Đại lộ Lê Lợi, đường 58m, sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng, điện trang trí trên địa bàn thành phố, gồm: Cải tạo, nâng cấp hệ thống chiếu sáng bằng đèn Led tiết kiệm năng lượng; lắp đặt Led trang trí tại bùng binh Đại lộ Lê Lợi - 58m và bùng binh Sùng Phài; cải tạo hệ thống điện chiếu sáng, điện trang trí trên địa bàn thành phố

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 23/7/2021 của UBND tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu;

Căn cứ Nghị quyết số 85/NQ-HĐND ngày 12/9/2023 của HĐND thành phố Lai Châu Nghị Quyết về chủ trương đầu tư các dự án chỉnh trang đô thị phục vụ kỷ niệm 20 năm chia tách, thành lập tỉnh và dự án Phòng Truyền thống Đảng bộ thành phố Lai Châu;

Căn cứ Quyết định số 965/QĐ-UBND ngày 18/9/2023 của UBND thành phố Lai Châu về việc phê duyệt Dự án cải tạo nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng đường Đại lộ Lê Lợi, đường 58m, sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng, điện trang trí trên địa bàn thành phố, gồm: Cải tạo, nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng bằng đèn Led tiết kiệm năng lượng; lắp đặt Led trang trí tại bùng binh Đại lộ Lê Lợi và Bùng binh Sùng Phài; cải tạo hệ thống điện chiếu sáng, điện trang trí trên địa bàn thành phố;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban QLDA thành phố Lai Châu tại Tờ trình số 459/TTr-BQL ngày 18/12/2023 và Thông báo kết quả thẩm định số 681/TB-QLĐT ngày 20/12/2023 của phòng Quản lý đô thị.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng đường Đại lộ Lê Lợi, đường 58m, sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng, điện trang trí trên địa bàn thành phố, gồm: Cải tạo, nâng cấp hệ thống chiếu sáng bằng đèn Led tiết kiệm năng lượng; lắp đặt Led trang trí tại bùng binh Đại lộ Lê Lợi - 58m và bùng binh Sùng Phái; cải tạo hệ thống điện chiếu sáng, điện trang trí trên địa bàn thành phố với các nội dung như sau:

1. Nội dung điều chỉnh, bổ sung:

- Lắp đặt bổ sung 38 vị trí chưa có cần đèn, bóng đèn tại các khu dân cư theo ý kiến cử tri của các Tổ dân phố, Bản (Bổ sung dây dẫn, cần đèn; tận dụng bóng tháo xuống tại đường 58m về lắp).

- Xây dựng bổ sung 07 vị trí cột mới cột tại tổ dân phố số 22 phường Đông Phong (đầu tư mới 07 cột tròn côn mạ kẽm nhúng nóng đường kính chân 170mm; lắp đặt đường dây cáp ngầm; tận dụng bóng tháo ra tại đường Đại lộ Lê Lợi để lắp đặt).

- Thay thế bổ sung 120 bóng những vị trí mới cháy hỏng tại các Tổ dân phố, Bản theo ý kiến của Cử tri phản ánh.

- Điều chỉnh dự toán xây lắp, thiết bị theo giá trị hợp đồng và nghiệm thu thực tế; điều chỉnh chi phí dự phòng của dự án.

2. Lý do điều chỉnh: Lắp đặt bổ sung thêm một số vị trí bóng chiếu sáng nhằm chiếu sáng các công trình giao thông đô thị, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và đáp ứng theo kiến nghị cử tri của các xã phường trên địa bàn thành phố. Phát huy hiệu quả đầu tư dự án khi đưa vào khai thác sử dụng.

3. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung

TT	Khoản mục chi phí	Giá trị TMĐT (đồng)		
		Đã phê duyệt	Điều chỉnh, bổ sung	Sau điều chỉnh, bổ sung
	Tổng cộng	11.000.000.000	0	11.000.000.000
1	Chi phí xây dựng	4.453.972.517	417.449.539	4.871.422.056
2	Chi phí thiết bị	5.710.521.600	-285.526.080	5.424.995.520
3	Chi phí QLDA	220.373.009	0	220.373.009
4	Chi phí tư vấn ĐTXD	417.546.480	0	417.546.480
5	Chi phí khác	40.514.458	0	40.514.458
6	Chi phí dự phòng	157.071.936	-131.923.459	25.148.477

4. Nguồn vốn: Nguồn vốn nằm trong tổng mức đầu tư đã phê duyệt tại Quyết định 965/QĐ-UBND ngày 18/9/2023 của UBND thành phố Lai Châu.

5. Tổ chức thực hiện: Ngoài các nội dung điều chỉnh, bổ sung nêu trên, các nội dung khác thực hiện theo các Quyết định số 965/QĐ-UBND ngày 18/9/2023 của UBND thành phố Lai Châu.

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo của dự án theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng HĐND-UBND thành phố; Trưởng các phòng: Quản lý đô thị, Tài chính - Kế hoạch; Giám đốc Ban QLDA thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, PCT UBND thành phố;
- Kho bạc Nhà nước Lai Châu;
- Lưu: VT, HSDA.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Nghiệp

