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	ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ LAI CHÂU
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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Lai Châu, ngày       tháng 10 năm 2024


BÁO CÁO
Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024
kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn ngân sách nhà nước
(Trình kỳ họp thứ 14, HĐND thành phố khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026)

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng năm 2015;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Quyết định số 2227/QĐ-UBND ngày 11/12/2023 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách địa phương năm 2024;
Căn cứ Quyết định số 2228/QĐ-UBND ngày 11/12/2023 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách trung ương năm 2024;
Căn cứ Nghị quyết số 95/NQ-HĐND ngày 15/12/2023 của HĐND thành phố Lai Châu về kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2024;
Căn cứ Nghị quyết số 112/NQ-HĐND ngày 18/7/2024 của Hội đồng nhân dân thành phố Lai Châu bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2024;
Căn cứ Quyết định số 1546/QĐ-UBND ngày 15/12/2023 của UBND thành phố giao kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2024;
Căn cứ Quyết định số 924/QĐ-UBND ngày 23/7/2024 của UBND thành phố bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2024;
	UBND thành phố Lai Châu báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 và kế hoạch đầu tư công vốn NSNN năm 2024, cụ thể như sau:

PHẦN THỨ NHẤT
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024

	I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN GIAO NĂM 2024
	1. Công tác chỉ đạo điều hành
UBND thành phố đã tập trung chỉ đạo thực hiện Kế hoạch đầu tư công ngay từ đầu năm đảm bảo tuân thủ các quy định của Luật đầu tư công, các Nghị định và Thông tư và hướng dẫn thi hành Luật; tuân thủ các nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn. Việc bố trí vốn cho các dự án thuộc nguồn vốn sử dụng đất đã ưu tiên vốn cho các dự án hoàn thành, chuyển tiếp, các dự án khởi công mới được đầu tư có trọng tâm, trọng điểm phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Trình tự thủ tục đầu tư đảm bảo theo đúng quy định; công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu đảm bảo đúng quy định của Luật đấu thầu. Thường xuyên kiểm tra tiến độ các dự án, nắm bắt các khó khăn vướng mắc để kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ nhằm đảm bảo giải ngân theo đúng tiến độ cam kết. 
Tích cực chỉ đạo các Chủ đầu tư đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án. Tăng cường giám sát, quản lý chất lượng các dự án, công trình thi công đảm bảo đúng thiết kế kỹ thuật, mỹ thuật, chất lượng công trình. Việc tạm ứng, nghiệm thu thanh toán khối lượng hoàn thành, thu hồi vốn ứng thực hiện đảm bảo đúng quy định; chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để quyết toán dự án hoàn thành đảm bảo theo quy định. Các dự án triển khai đảm bảo tiến độ, sau khi hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng đảm bảo chất lượng, đã phát huy được hiệu quả.
UBND thành phố đã ban hành 8 lượt các văn bản, thông báo kết luận các cuộc họp để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương, nguồn ngân sách thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn theo đúng quy định.
	2. Tình hình giao kế hoạch đầu tư công năm 2024
	Tổng kế hoạch vốn đã giao năm 2024 là 115.751 triệu đồng, (trong đó:  vốn giao năm 2024 là 115.006 triệu đồng; vốn được phép kéo dài thanh toán năm 2023 sang năm 2024 là 745 triệu đồng). Cụ thể như sau:
	a. Kế hoạch vốn đầu tư công được giao năm 2024 
	- Tổng số vốn đã được giao chi tiết: 115.006 triệu đồng, trong đó:
	+ Vốn ngân sách Trung ương: 20.000 triệu đồng
	+ Nguồn xây dựng cơ bản tập trung (tỉnh quản lý): 117 triệu đồng.
	+ Nguồn ngân sách địa phương giao đầu năm: 81.227 triệu đồng.
	+ Vốn NSTW thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia: 10.294 triệu đồng.
	+ Nguồn vốn ngân sách địa phương bổ sung trong năm: 3.368 triệu đồng.
	b. Kế hoạch vốn được kéo dài thanh toán sang năm 2024
	Tổng kế hoạch vốn được phép kéo dài thời gian thanh toán sang năm 2024 là 745 triệu đồng (Trong đó: Nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: 459 triệu đồng; nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: 286 triệu đồng)
		3. Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2024
3.1. Kế hoạch vốn giao năm 2024
* Nguồn vốn tỉnh quản lý: 
Tổng kế hoạch vốn là 20.117 triệu đồng, giải ngân đến thời điểm báo cáo là 7.761 triệu đồng, đạt 38,6% kế hoạch, ước giải ngân đến 31/01/2025 là 20.117 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch. trong đó:
- Vốn ngân sách Trung ương trong nước: 20.000 triệu đồng (Dự án Hệ thống thoát nước thải sinh hoạt thành phố Lai Châu), giải ngân đến thời điểm báo cáo là 7.644 triệu đồng, đạt 38,2% kế hoạch. Ước giải ngân đến 31/01/2025 là 20.000 triệu đồng.
	- Nguồn vốn NSĐP tỉnh quản lý: 117 triệu đồng (02 dự án đã quyết toán hoàn thành). giải ngân đến thời điểm báo cáo là 117 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch hoạch .
(Chi tiết theo biểu số 01,02 kèm theo)
	* Nguồn vốn thành phố quản lý: 
Tổng kế hoạch vốn là 84.595 triệu đồng, số giải ngân đến thời điểm báo cáo là 16.805 triệu đồng, đạt 22% kế hoạch, trong đó:
- Nguồn thu sử dụng đất năm 2024: Kế hoạch vốn là 51.741 triệu đồng, số giải ngân đến thời điểm báo cáo là 137 triệu đồng:
+ Các dự án dự kiến hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2024: Kế hoạch vốn giao 137 triệu đồng, khối lượng thực hiện đến thời điểm báo cáo 137 triệu đồng, số giải ngân là  137 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch. 
+ Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024: Kế hoạch vốn giao 49.104 triệu đồng. Nguồn vốn chưa được giải ngân do vướng mắc trong công tác bồi thường GPMB, thành phố chưa tổ chức đấu giá đất nên nguồn thu sử dụng đất chưa đảm bảo để thực hiện kế hoạch vốn; tỉnh mới ban hành Quyết định đơn giá bồi thường cây trồng vật nuôi đã ảnh hưởng đến công tác lập phương án bồi thường GPMB tại các dự án... đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.
+ Vốn cho các dự án quyết toán dự án hoàn thành: 2.500 triệu đồng.
- Nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung: Kế hoạch vốn là 21.677 triệu đồng, số giải ngân đến thời điểm báo cáo là 10.433 triệu đồng, đạt 48,1% kế hoạch, trong đó:
+ Các dự án dự kiến hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trước 31/12/2024: Kế hoạch vốn giao 10.419 triệu đồng, khối lượng thực hiện đến thời điểm báo cáo 10.324 triệu đồng, số giải ngân là  10.415 triệu đồng, đạt 99,9% kế hoạch (còn 2 triệu đồng không giải ngân hết do hết nhu cầu vốn).
+ Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024: Kế hoạch vốn giao 11.258 triệu đồng.  Số giải ngân là  18 triệu đồng. (Nguồn vốn còn lại chưa được giải ngân do vướng mắc trong công tác bồi thường GPMB, thành phố chưa tổ chức đấu giá đất nên nguồn thu sử dụng đất chưa đảm bảo để thực hiện kế hoạch vốn; tỉnh mới ban hành Quyết định đơn giá bồi thường cây trồng vật nuôi đã ảnh hưởng đến công tác lập phương án bồi thường GPMB tại các dự án... đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án).
- Nguồn tăng thu ngân sách năm 2023 chuyển nguồn sang năm 2024: Kế hoạch vốn là 1.943 triệu đồng. (Do vướng mắc trong BTGPMB nên nguồn vốn chưa được giải ngân)
+ Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024: Kế hoạch vốn giao 1.943 triệu đồng, ước giải ngân đến 31/01/2025 là 1.943 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn.
- Nguồn tiết kiệm chi ngân sách năm 2023 chuyển nguồn sang năm 2024: Kế hoạch vốn là 1.184 triệu đồng (Do vướng mắc trong BTGPMB nên nguồn vốn chưa được giải ngân)
- Nguồn vốn Đề án phát triển hạ tầng vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung: Kế hoạch vốn là 8.050 triệu đồng, số giải ngân đến thời điểm báo cáo là 6.235 triệu đồng, đạt 77% kế hoạch. Ước giải ngân đến 31/01/2025 số giải ngân là 8.050 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch giao.
+ Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024: Kế hoạch vốn giao 8.050 triệu đồng, khối lượng thực hiện đến thời điểm báo cáo 6.235 triệu đồng, số giải ngân là  6.235 triệu đồng, đạt 77% kế hoạch. Ước giải ngân đến 31/01/2025 là 8.050 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch.
(Chi tiết theo biểu số 02 kèm theo)
*. Vốn đầu tư thực hiện các chương trình MTQG: 
 Tổng kế hoạch vốn là 10.294 triệu đồng, số giải ngân đến thời điểm báo cáo là 6.648 triệu đồng, đạt 64,6% kế hoạch vốn. Ước giải ngân đến 31/01/2025 số giải ngân là 10.112 triệu đồng, đạt 98,2% kế hoạch (182 triệu đồng không giải ngân do hết nhiệm vụ chi). Bao gồm:
(1) Nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 
Kế hoạch vốn giao là 6.978 triệu đồng, số giải ngân đến thời điểm báo cáo là 4.335 triệu đồng, đạt 62,1% kế hoạch, ước giải ngân đến 31/01/2025 là 6.978 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch:
 + Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024: Kế hoạch vốn giao 3.400 triệu đồng, khối lượng thực hiện đến thời điểm báo cáo 3.683 triệu đồng, số giải ngân là 2.916 triệu đồng, đạt 85,7% kế hoạch. Ước giải ngân đến 31/01/2025 là 3.400 triệu đồng.
+ Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024: Kế hoạch vốn giao 2.981 triệu đồng, khối lượng thực hiện đến thời điểm báo cáo 2.200 triệu đồng, số giải ngân là 1.125 triệu đồng, đạt 37,7% kế hoạch. Ước giải ngân đến 31/01/2025 là 2.981 triệu đồng.
+ Dự án khởi công mới năm 2024: Kế hoạch vốn giao 597 triệu đồng, số giải ngân là 294 triệu đồng, đạt 49,2% kế hoạch. Ước giải ngân đến 31/01/2025 là 597 triệu đồng.
(2) Nguồn vốn ngân sách trung ương thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới
Tổng kế hoạch vốn giao 3.316 triệu đồng, số giải ngân đến thời điểm báo cáo là 2.313 triệu đồnng, đạt 70% kế hoạch. Ước giải ngân đến 31/01/2025 là 3.134 triệu đồng đạt 94,5% kế hoạch (182 triệu đồng không giải ngân do hết nhiệm vụ chi), trong đó:
+ Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024: Kế hoạch vốn giao 803 triệu đồng, khối lượng thực hiện đến thời điểm báo cáo 301 triệu đồng, số giải ngân là 315 triệu đồng, đạt 39,2% kế hoạch. Ước giải ngân đến 31/01/2025 là 621 triệu đồng. (182 triệu đồng không giải ngân do hết nhiệm vụ chi)
+ Dự án khởi công mới năm 2024: Kế hoạch vốn giao 2.513 triệu đồng, khối lượng thực hiện đến thời điểm báo cáo 1.998 triệu đồng, số giải ngân là 1.998 triệu đồng, đạt 79,5% kế hoạch. Ước giải ngân đến 31/01/2025 là 2.513 triệu đồng.
(Chi tiết theo biểu số 04 kèm theo)
3.2. Vốn năm 2023 được phép kéo dài thanh toán sang năm 2024
Tổng số vốn năm 2023 được phép kéo dài sang năm 2024 là 745 triệu đồng, số giải ngân đến thời điểm báo cáo là 334 triệu đồng, đạt 44,8% kế hoạch vốn. Ước giải ngân đến 31/01/2025 là 745 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn. Trong đó:
- Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi: Kế hoạch vốn là  286 triệu đồng, số giải ngân đến thời điểm báo cáo là 286 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch
- Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: Kế hoạch vốn là 459 triệu đồng, số giải ngân đến thời điểm báo cáo là 48 triệu đồng, đạt 10,5% kế hoạch. Ước giải ngân đến 31/01/2025 là 459 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch.
(Chi tiết theo biểu số 04 kèm theo)
	4. Tình hình quyết toán dự án hoàn thành
	UBND thành phố đã tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định của Trung ương Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/02/2021 của Chính phủ quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công; Công văn số 1660/BTC-ĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Tài chính về tăng cường công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành… đồng thời ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện công tác lập, quyết toán vốn đầu tư công đảm bảo các quy định hiện hành. Các cơ quan, đơn vị được giao chủ đầu tư các dự án trên địa bàn thành phố luôn chấp hành tốt các quy định, quản lý, sử dụng vốn đầu tư công chặt chẽ; các công trình dự án sau khi hoàn thành được lập, trình thẩm tra và phê duyệt quyết toán đảm bảo đúng quy định. Các đơn vị được giao quản lý tài sản sau đầu tư đã lập, hạch toán tăng tài sản theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.
- Các dự án do tỉnh quản lý: Tổng số dự án phải lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành đến thời điểm báo cáo là 08 dự án,trong đó:
+ Số dự án đã phê duyệt quyết toán 03 dự án.
+ Số dự án chưa nộp hồ sơ quyết toán 05 dự án.
- Các dự án do thành phố quản lý: Tổng số dự án phải lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành đến thời điểm báo cáo là 18 dự án, trong đó:
+ Số dự án đã phê duyệt quyết toán 12 dự án.
+ Số dự án chưa nộp hồ sơ quyết toán 06 dự án.
- Các dự án do xã quản lý: Tổng số dự án phải lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành đến thời điểm báo cáo là 01 dự án, trong đó
+ Số dự án đã quyết toán dự án hoàn thành 01 dự án.
		5. Đánh giá chung tình hình thực hiện
5.1. Những kết quả đạt được
- Ngay từ đầu năm UBND thành phố đã tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2024, trình tự thủ tục đầu tư, giao kế hoạch vốn đảm bảo đúng quy định của Luật Đầu tư công và các Nghị định hướng dẫn, tuân thủ nguyên tắc, tiêu chí phân bổ theo quy định.
- Công tác quản lý đầu tư được UBND thành phố quan tâm chú trọng, tăng cường công tác kiểm tra thực địa, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án.
- Chỉ đạo các chủ đầu tư tập trung phối hợp với các cơ quan đơn vị tập trung triển khai phương án bồi thường giải phóng mặt bằng của các dự án; đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án chuyển tiếp; đẩy nhanh công tác lập, thẩm định, phê duyệt các dự án khởi công mới.
- Công tác giám sát, quản lý chất lượng được quan tâm chỉ đạo sát sao đảm bảo dự án thi công đúng thiết kế kỹ thuật, mỹ thuật xây dựng công trình.
		5.2. Khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân 
- Cơ chế chính sách thay đổi (Luật đất đai mới ban hành có hiệu lực từ ngày 1/8/2024); Quyết định đơn giá bồi thường về cây trồng vật nuôi trên địa bàn tỉnh ban hành chậm (11/10/2024); Quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu tỉnh ban hành chậm (ngày 27/9/2024)... đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện nhiệm vụ về bồi thường, GPMB tại địa phương.
- Công tác đấu giá đất chưa được triển khai do còn vướng mắc về quy định xác định giá khởi điểm; tỉnh chưa ban hành Quyết định Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên đại bàn tỉnh Lai Châu.
	- Công tác giải phóng mặt bằng tại một số dự án còn gặp nhiều khó khăn chưa được giải quyết dứt điểm (Người dân còn có chưa đồng thuận với chế độ chính sách bồi thường của Nhà nước...)
PHẦN THỨ HAI
XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025

I. Nguyên tác bố trí kế hoạch vốn năm 2025
(1) Kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2025 xây dựng phù hợp với quy định của pháp luật về đầu tư công, Luật ngân sách nhà nước; phù hợp với định hướng mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể phát triển kinh tế - xã hội của năm 2025; kết quả thực hiện dự toán ngân sách của địa phương năm 2024.
(2) Việc phân bổ vốn phải tuân thủ các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các Nghị định, Chỉ thị của Nhà nước; theo nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 và các văn bản pháp luật liên quan.
(3) Phù hợp với khả năng cân đối vốn; bố trí vốn đầu tư tập trung, không đầu tư dàn trải, không để nợ đọng vốn đầu tư. Chỉ bố trí vốn cho các dự án đã đủ thủ tục đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản pháp luật liên quan. 
(4) Bảo đảm công khai, minh bạch trong phân bổ vốn đầu tư công góp phần tăng cường phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.
 (5) Việc bố trí vốn năm 2025 (Nguồn vốn thành phố quản lý): Dựa trên nhu cầu vốn, khả năng cân đối vốn, tiến độ thực hiện các dự án và phù hợp với khả năng thực hiện, giải ngân trong năm 2025, theo thứ tự ưu tiên phân bổ vốn như sau:
- Bố trí đủ vốn cho các dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trước năm 2025.
- Bố trí đủ vốn cho dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2025.
- Bố trí vốn cho các dự án khởi công mới có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.
2. Danh mục và mức vốn cụ thể 
Dự kiến tổng nguồn vốn năm 2025 là 72.799,046 triệu đồng, bao gồm:
2.1. Nguồn vốn tỉnh quản lý: 3.978,046 triệu đồng.
- Bố trí vốn cho 01 dự án đã phê duyệt quyết toán là 3.978,046 triệu đồng.
2.2.2. Nguồn ngân sách thành phố quản lý: 59.844  triệu đồng, gồm:
- Nguồn vốn  xây dựng cơ bản tập trung: 20.817 triệu đồng.
+ Bố trí vốn cho 01 dự án (dự án lồng ghép vốn) hoàn thành năm 2025 là 11.217 triệu đồng
+ Bố trí vốn cho 02  dự án khởi công mới năm 2025 là 9.600 triệu đồng
- Nguồn thu sử dụng đất: 38.462 triệu đồng.
+ Bố trí vốn cho 02 dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2025 là 38.462 triệu đồng.
- Nguồn thu sổ xố kiến thiết (bố trí để thực hiện các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới - tỉnh bổ sung cho ngân sách thành phố): 565 triệu đồng 
+ Bố trí vốn cho 01 dự án (lồng ghép vốn) chuyển tiếp hoàn thành năm 2025 là 565 triệu đồng.
2.2.3. Nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia: 8.977 triệu đồng. Bao gồm:
a).  Vốn thực hiện chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào thiểu số và miền núi: 5.966 triệu đồng
- Đối với các dự án do thành phố thực hiện: 4.149 triệu đồng
+ Bố trí cho dự án 2:  Quy hoạch sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết: 1.803 triệu đồng.
+ Bố trí cho dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch: 2.346 triệu đồng.
- Đối với các dự án do cấp xã thực hiện: 1.817 triệu đồng
+  Bố trí cho dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở đất sản xuất, nước sinh hoạt: 200 triệu đồng.
+ Bố trí cho dự án 4:  Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào thiểu số miền núi...: 1.617 triệu đồng.
b). Vốn thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: 3.011 triệu đồng
- Đối với các dự án do cấp xã thực hiện: 3.011 triệu đồng
+ Bố trí vốn cho 02 dự án hoàn thành năm 2025 là 1.403 triệu đồng
+ Bố trí vốn cho 3 dự án khởi công mới năm 2025 là 1.608 triệu đồng
(Chi tiết theo phụ luc kèm theo)
3. Dự kiến kết quả đạt được
	Công tác phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 thực hiện trên các nguyên tắc, tiêu chí của Luật, nghị định, quyết định của cấp có thẩm quyền và căn cứ trên nhu cầu vốn, khả năng cân đối và kế hoạch giải ngân các công trình dự án năm 2025 để lập phương án phân bổ. Các công trình hoàn thành đưa vào sử dụng đúng thời gian sẽ phát huy được hiệu quả đầu tư, dần hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới; hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 và các Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố. 
4. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện
- Nâng cao trách nhiệm trong quản lý đầu tư; tiếp tục thực hiện nghiêm Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu và các văn bản Nhà nước hiện hành về quản lý đầu tư.
Nâng cao chất lượng chuẩn bị đầu tư dự án ngay từ bước lập báo cáo, thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư, thẩm định phê duyệt dự án đầu tư; nâng cao chất lượng công tác tư vấn, lựa chọn đơn vị tư vấn có đủ năng lực để thực hiện công tác tư vấn lập hồ sơ dự án; 
- Công tác quản lý quy hoạch và giải phóng mặt bằng
Quản lý tốt quy hoạch, thực hiện đầu tư theo quy hoạch, phù hợp với khả năng cân đối vốn và huy động các nguồn lực khác.
Chỉ đạo quyết liệt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, sớm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư, đơn vị thi công nhằm triển khai thi công các công trình đảm bảo tiến độ.
Nâng cao trách nhiệm của các đơn vị, các chủ đầu tư trong công tác đo đạc, quy chủ, lập thẩm định phương án bồi thường- hỗ trợ - tái định cư đúng chế độ, chính sách; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, công khai chủ trương, phương án, quy mô, nội dung đầu tư của dự án để nhân dân vùng hưởng lợi biết, tham gia, đồng thuận, ủng hộ thực hiện dự án. 
Làm tốt công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, các xã, phường trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng.
- Chỉ đạo các chủ đầu tư, các cơ quan có liên quan phát huy tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ; Nâng cao chất lượng công tác đấu thầu; tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo tính cạnh tranh, công khai, minh bạch, lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực kỹ thuật, tài chính và kinh nghiệm triển khai hoàn thành các gói thầu theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình.
- Triển khai thực hiện các dự án ngay từ đầu năm, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công, thực hiện đúng các quy định về tạm ứng, thanh toán vốn đầu tư kịp thời theo tiến độ và khối lượng thực hiện; yêu cầu các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc để thi công đảm bảo yêu cầu về tiến độ.
Tăng cường giám sát thi công, quản lý chất lượng công trình, cử cán bộ kỹ thuật giám sát thường xuyên, phát huy vai trò giám sát cộng đồng trong quá trình thực hiện đầu tư các công trình trên địa bàn, đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật và chất lượng công trình.
- Huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư phát triển: Tranh thủ các nguồn vốn đầu tư của Trung ương, của tỉnh; tăng cường quản lý và thu ngân sách trên địa bàn; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án tạo quỹ đất, tổ chức đấu giá và thu tiền sử dụng đất kịp thời vào ngân sách nhà nước; khuyến khích thu hút các doanh nghiệp đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn.
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện chấn chỉnh những sai sót, xử lý nghiêm những sai phạm trong quá trình thực hiện đầu tư, tránh lãng phí trong quá trình đầu tư.
Trên đây là nội dung Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 và kế hoạch đầu tư công năm 2025. UBND thành phố báo cáo kỳ họp thứ ....., HĐND thành phố Lai Châu khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 xem xét, Quyết định./.
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