

Số: 47 /NQ-HĐND

Thành phố Lai Châu, ngày 17 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về kết quả giám sát việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn trên địa bàn thành phố Lai Châu giai đoạn 2016-2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LAI CHÂU KHÓA IV, KỲ HỌP THỨ TƯ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20/11/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 123/NQ-HĐND, ngày 06/8/2020 của HĐND thành phố về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2021; Nghị quyết số 28/NQ-HĐND, ngày 18/8/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố về thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020;

Sau khi xem xét báo cáo số: 14/BC-HĐND ngày 22/11/2021 của Đoàn giám sát; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân thành phố Lai Châu tán thành với báo cáo giám sát của Đoàn giám sát HĐND thành phố về kết quả giám sát việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn trên địa bàn thành phố Lai Châu giai đoạn 2016-2020, đồng thời nhấn mạnh:

1. Kết quả

Giai đoạn 2016-2020, UBND thành phố đã dành nhiều sự quan tâm đến đầu tư công của thành phố. Đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư; lập, thẩm định, quyết định dự án đầu tư công; lập, thẩm định, phê duyệt, giao và triển khai thực hiện kế hoạch, dự án đầu tư công; quản lý, sử dụng vốn đầu tư công...theo quy định. Trong giai đoạn đã triển khai được 132 dự án; trong đó bối trí kế hoạch vốn để thực hiện 46 dự án chuyển tiếp, tiếp chi số tiền 136.026 triệu đồng; 86 dự án khởi công mới với tổng kế hoạch vốn 571.562 triệu đồng; quá trình thi công có 118/132 dự án hoàn thành đúng tiến độ đạt 89,4%; có 100/119 dự án đã quyết toán dự án hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng đạt 84%. Các dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng đảm bảo theo mục tiêu đã đặt ra góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng, phát triển thương mại -

du lịch, phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung, đảm bảo tiêu chí xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia, nâng cao chất lượng giáo dục, hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố.

2. Hạn chế

(1) Chỉ đạo công tác thẩm định trình quyết định chủ trương đầu tư một số dự án chưa kịp thời; thực hiện nhiệm vụ giám sát đầu tư theo Nghị định 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ có mặt còn hạn chế; đôn đốc các chủ đầu tư thi công, thu hồi tạm ứng, quyết toán dự án hoàn thành của một số dự án còn chậm.

(2) Bố trí nguồn vốn một số dự án chưa đúng với phê duyệt; khảo sát, thiết kế kỹ thuật, lập hồ sơ dự toán của dự án chưa sát với thực tế dẫn đến còn nhiều dự án phải điều chỉnh (31 dự án điều chỉnh); còn 20 dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 không thực hiện.

(3) Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng một số dự án còn chậm; công tác kiểm tra, giám sát, lưu trữ hồ sơ có mặt còn hạn chế.

Điều 2. Hội đồng nhân dân thành phố giao

1. Ủy ban nhân dân thành phố

- Tuân thủ nghiêm túc các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đầu thầu và các văn bản hiện hành về đầu tư công. Nâng cao trách nhiệm của Ủy ban nhân dân và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư công của thành phố. Kế hoạch đầu tư trung hạn và hằng năm giai đoạn 2021-2025 phải phù hợp với mục tiêu, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 05 năm của thành phố và quy hoạch đã được phê duyệt; phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công, tuân thủ nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt... Tăng cường theo dõi, kiểm tra, đánh giá, thanh tra kế hoạch đầu tư công. Không bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn những dự án không cân đối được nguồn vốn đầu tư.

- Ủy ban nhân dân thành phố và các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc các kiến nghị được nêu tại Báo cáo số: 14/BC-HĐND, ngày 22/11/2021 của đoàn giám sát HĐND thành phố và báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của HĐND thành phố.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Lai Châu khóa IV, kỳ họp thứ tư thông qua ngày 17 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

Noi nhận:

- TT HĐND, UBND tỉnh;
- Thường trực Thành ủy ;
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ thành phố;
- Đại biểu HĐND thành phố;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thành phố;
- Thường trực HĐND, UBND các xã, phường;
- Văn phòng HĐND, UBND thành phố;
- Lưu: VT.



CHỦ TỊCH

Giàng Thị Xoa