

Số: /QĐ-UBND

Lai Châu, ngày tháng năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện Đề cương, nhiệm vụ lập
Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2021 - 2025) tỉnh Lai Châu**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20/11/2018;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch; số 148/NĐ-CP ngày 18/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 1615/QĐ-UBND ngày 12/11/2020 về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ lập Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2021 - 2025) tỉnh Lai Châu; số 12/QĐ-UBND ngày 07/01/2022 về việc điều chỉnh thời gian và tiến độ thực hiện Đề cương, nhiệm vụ lập Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2021 - 2025) tỉnh Lai Châu; số 1236/QĐ-UBND ngày 21/9/2022 về việc điều chỉnh thời gian và tiến độ thực hiện Đề cương, nhiệm vụ lập Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2021 - 2025) tỉnh Lai Châu;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 2178/TTr-STNMT ngày 14/8/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian và tiến độ thực hiện Đề cương, nhiệm vụ lập Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2021 - 2025) tỉnh Lai Châu, với các nội dung sau:

- **Thời gian và tiến độ thực hiện đã được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định số 1236/QĐ-UBND ngày 21/9/2022 của UBND tỉnh:** Đề cương, nhiệm vụ lập kế hoạch sử dụng đất 05 kỳ đầu (2021-2025) tỉnh Lai Châu được thực hiện từ Quý III/2020 đến hết Quý II/2023.

- **Thời gian và tiến độ thực hiện sau phê duyệt điều chỉnh:** Đề cương, nhiệm vụ lập kế hoạch sử dụng đất 05 kỳ đầu (2021-2025) tỉnh Lai Châu được thực hiện từ Quý III/2020 đến hết quý II/2024.

Lý do điều chỉnh: Theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch quy định: “b) Kế hoạch sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cùng cấp đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; đối với kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh phải phù hợp với phương án phân bổ, khoanh vùng đất đai trong quy hoạch tỉnh”; hiện nay, Quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 chưa được Chính phủ phê duyệt nên chưa hoàn thiện hồ sơ kế hoạch sử dụng đất theo tiến độ đã được duyệt và cần thiết phải điều chỉnh cho phù hợp.

Điều 2. Các nội dung khác không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 1615/QĐ-UBND ngày 12/11/2020 của UBND tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh: V1, V3;
- Lưu: VT, Kt1, Kt4.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hà Trọng Hải