

Số: /QĐ-UBND Thành phố Lai Châu, ngày tháng năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Nạo vét hồ lắng
phía sau khu dân cư tổ 12, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; Thông tư số 68/TT-BTC ngày 11/11/2022 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 3035/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 của UBND thành phố Lai Châu về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 1437/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2023 của UBND thành phố Lai Châu về việc phê duyệt Dự toán công trình: Nạo vét hồ lắng phía sau khu dân cư tổ 12, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu;

Căn cứ Quyết định số 583/QĐ-QLĐT ngày 24/11/2023 của phòng Quản lý đô thị về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán công trình: Nạo vét hồ lắng phía sau khu dân cư tổ 12, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu;

Xét đề nghị của phòng Quản lý đô thị thành phố tại Tờ trình số 584/TTr-QLĐT ngày 27/11/2023; Báo cáo thẩm định số 934/BCTĐ-TCKH ngày 29/11/2023 của phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Nạo vét hồ lửng phía sau khu dân cư tổ 12, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu:

(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm)

Điều 2. Căn cứ Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Phòng Quản lý đô thị triển khai thực hiện đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản quy định hiện hành. Triển khai thực hiện đảm bảo tiết kiệm giá gói thầu; đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình lựa chọn nhà thầu. Chịu trách nhiệm lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực để thực hiện đảm bảo kịp thời, đúng tiến độ, chất lượng công việc. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra tiêu cực trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Chánh Văn phòng HĐND - UBND thành phố; Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch; Quản lý đô thị và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- KBNN Lai Châu;
- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Đỗ Văn Xiêng

Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Nạo vét hồ lửng phía sau khu dân cư tổ 12, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Lai Châu)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức Lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01 (Tur vân lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT)	691.451	Nguồn vốn ngân sách thành phố năm 2023	Chỉ định thầu		Quý IV năm 2023	Trọn gói	30 ngày
3	Gói thầu số 02 (Nạo vét)	178.209.114		Chào hàng cạnh tranh trong nước, qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý IV năm 2023	Trọn gói	30 ngày
Tổng cộng		178.900.565						

(Bằng chữ: Một trăm bảy mươi tám triệu, chín trăm nghìn, năm trăm sáu mươi năm đồng)