

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ LAI CHÂU**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1527 /QĐ-UBND

Thành phố Lai Châu, ngày 12 tháng 12 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư
xây dựng công trình: Bảo dưỡng, sửa chữa trường tiểu học Quyết Tiến**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 3035/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 của UBND thành phố Lai Châu về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 445/QĐ-UBND ngày 09/6/2023 của UBND thành phố Lai Châu về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Bảo dưỡng, sửa chữa trường tiểu học Quyết Tiến; Quyết định số 112/QĐ-PGD&ĐT ngày 26/7/2023 của phòng GD&ĐT thành phố Lai Châu về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng công trình: Bảo dưỡng, sửa chữa trường tiểu học Quyết Tiến;

Căn cứ Quyết định số 778/QĐ-UBND ngày 07/8/2023 của UBND thành phố Lai Châu về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Bảo dưỡng, sửa chữa trường tiểu học Quyết Tiến;

Căn cứ Quyết định số 170/QĐ-PGD&ĐT ngày 15/9/2023 của phòng GD&ĐT thành phố Lai Châu về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 07 (Bảo dưỡng, sửa chữa công trình) thuộc công trình: Bảo dưỡng, sửa chữa trường tiểu học Quyết Tiến;

1951

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Căn cứ Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Lai Châu tại cuộc họp giao ban lãnh đạo UBND thành phố, ngày 03/12/2023;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố tại Tờ trình số 1431/TTr-PGD&ĐT ngày 06/12/2023 và Thông báo kết quả thẩm định số 630/TB-PQLĐT ngày 11/12/2023 của phòng Quản lý đô thị.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Bảo dưỡng, sửa chữa trường tiểu học Quyết Tiến với các nội dung như sau:

1. Nội dung điều chỉnh:

- Tháo dỡ cửa đi D3 nhà vệ sinh đã hư hỏng, thay thế bằng cửa nhôm Việt Pháp, kính mờ an toàn dày 6,38mm.

- Thay kính cửa đi D2 nhà vệ sinh đã bị vỡ, loại kính mờ an toàn dày 6,38mm.


- Thay khóa cửa đi D2 nhà vệ sinh đã hỏng bằng khóa tay gạt loại khóa đơn điểm.

- Tháo dỡ, thay thế bằng đèn năng lượng mặt trời chiếu sáng sân trường và hành lang nhà loại bóng siêu sáng 500W - BC500-1. Tấm pin kích thước 360 x 700 mm/ 12V, Kích thước đèn 210 x 520 mm.

2. Lý do điều chỉnh: Các cửa đi, kính, khóa của nhà vệ sinh, bóng đèn đã bị hỏng, không đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng.

3. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh

TT	Khoản mục chi phí	Giá trị TMĐT (đồng)			
		Đã phê duyệt	Điều chỉnh, bổ sung	Dự toán giảm trừ khối lượng và giảm giá dự thầu	Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh, bổ sung
	Tổng cộng	1.136.000.000	+ 50.219.561	- 50.219.561	1.136.000.000
1	Chi phí xây dựng:	948.885.051	50.219.561	- 3.000.051	996.104.561
2	Chi phí QLDA:	32.698.579		- 579	32.698.000
3	Chi phí tư vấn ĐTXD:	102.288.247		- 2.247	102.286.000
4	Chi phí dự phòng:	52.128.123		- 47.216.684	4.911.439



4. Nguồn vốn: Nguồn vốn nằm trong tổng mức đầu tư đã phê duyệt tại Quyết định số 445/QĐ-UBND ngày 09/6/2023 của UBND thành phố Lai Châu.

5. Tổ chức thực hiện: Ngoài các nội dung điều chỉnh, bổ sung nêu trên, các nội dung khác thực hiện theo các Quyết định số 445/QĐ-UBND ngày 09/6/2023 của UBND thành phố Lai Châu, Quyết định số 112/QĐ-PGD&ĐT ngày 26/7/2023 của phòng GD&ĐT thành phố Lai Châu.

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo của dự án theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng HĐND-UBND thành phố; Trưởng các phòng: Quản lý đô thị, Tài chính - Kế hoạch; Trưởng Phòng GD&ĐT và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố;
- Kho bạc Nhà nước Lai Châu;
- Lưu: VT, HSDA.

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Nghiệp

