

Số: 3366/TB-UBND

Thành phố Lai Châu, ngày 31 tháng 10 năm 2023

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Đỗ Văn Xiêng - Phó Chủ tịch UBND thành phố Lai Châu tại cuộc họp giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án đường điện trên địa bàn thành phố Lai Châu

Ngày 31/10/2023, UBND thành phố tổ chức buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị có liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng các dự án đường điện trên địa bàn thành phố Lai Châu. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Đỗ Văn Xiêng - Phó Chủ tịch UBND thành phố; đồng chí Trần Kim Long - Giám đốc và đại diện các phòng, ban của Điện lực tỉnh; lãnh đạo và chuyên viên phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Kinh tế, Tài chính - Kế hoạch, Điện lực thành phố; đại diện lãnh đạo UBND phường Đông Phong.

Sau khi nghe Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án xây dựng Trạm biến áp và đường dây tải điện, bồi thường chặt cây trồng nằm trong và ngoài hành lang lưới điện ảnh hưởng đến an toàn đường dây điện trên địa bàn thành phố Lai Châu; ý kiến đề nghị của đồng chí Giám đốc và đại diện các phòng ban của Công ty Điện lực tỉnh; ý kiến tham gia của các đồng chí lãnh đạo phòng, ban chuyên môn và đơn vị liên quan của thành phố. Đồng chí Đỗ Văn Xiêng - Phó Chủ tịch UBND thành phố đã đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của các cơ quan đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng 12 dự án đường điện trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, công tác bồi thường của một số dự án còn kéo dài; thủ tục hồ sơ phục vụ công tác tính toán bồi thường còn chưa đầy đủ.

Để đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng các dự án xây dựng Trạm biến áp và đường dây tải điện, bồi thường chặt cây trồng nằm trong và ngoài hành lang lưới điện ảnh hưởng đến an toàn đường dây điện trên địa bàn thành phố Lai Châu; đề nghị các cơ quan đơn vị có liên quan thực hiện một số nội dung sau:

1. Đề nghị các cơ quan đơn vị của thành phố: Theo Khoản 16, Điều 1, Nghị định 51/2020/NĐ-CP ngày 21/4/2022 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung

một số điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 đã sửa đổi toàn bộ Điều 23 của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện. Do đó, khi thực hiện việc bồi thường cây cối ngoài hành lang lưới điện thực hiện bồi thường 100% đơn giá cây trồng bị chặt hạ theo các quy định tại Khoản 16, Điều 1, Nghị định 51/2020/NĐ-CP ngày 21/4/2022 của Chính phủ.

2. Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố: Có trách nhiệm hoàn thiện đầy đủ hồ sơ bồi thường của các dự án xây dựng Trạm biến áp và đường dây tải điện, bồi thường chặt cây trồng nằm trong và ngoài hành lang lưới điện ảnh hưởng đến an toàn đường dây điện trên địa bàn thành phố Lai Châu; trong đó tập trung vào Dự án Cấp điện cho các khu dân cư sau TBA số 3, số 4, Hồng Thu Mông, Nghĩa trang - thành phố Lai Châu và Dự án Cấp điện cho các thôn, bản chưa có điện trên địa bàn thành phố Lai Châu gửi phòng Tài nguyên và Môi trường. Khi kiểm tra, kiểm đếm cần xác định thời điểm trồng cây so với thông báo thu hồi đất, đối chiếu số lượng cây trồng đã bồi thường ở các dự án liên quan trước đó và lập phương án bồi thường cây cối, hoa màu trong và ngoài hành lang đảm bảo đúng quy định của pháp luật.


3. Phòng Tài nguyên và Môi trường: Trên cơ sở hồ sơ do Trung tâm Phát triển quỹ đất chuyển đến, tổ chức lấy ý kiến thẩm định, tham gia của các cơ quan có liên quan và Hạt kiểm lâm thành phố. Tổng hợp, trình UBND thành phố phê duyệt theo quy định như trình tự thực hiện phê duyệt phương án bồi thường, thu hồi đất.

4. Đề nghị Điện lực tỉnh Lai Châu

- Kịp thời đề xuất, bổ sung danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với các dự án còn thiếu loại đất, kế hoạch sử dụng đất năm 2024 các dự án còn thiếu và đề nghị xây dựng giá đất năm 2024 gửi phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố tổng hợp trình các cơ quan chức năng phê duyệt bổ sung theo quy định.

- Chỉ đạo các phòng chuyên môn hoàn thiện biên bản thỏa thuận tuyến đường dây điện của các dự án theo quy định.

- Chỉ đạo các phòng, đơn vị chuyên môn phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phát triển quỹ đất, UBND các xã phường và các đơn vị liên quan của thành phố hoàn thiện các hồ sơ bồi thường các dự án điện trên thành phố trước 30/10/2024.



Trên đây là Kết luận của đồng chí Phó chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án đường điện trên địa bàn thành phố Lai Châu. Thừa lệnh Chủ tịch, Văn phòng HĐND-UBND thành phố thông báo tới các cơ quan, đơn vị có liên quan được biết để triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo UBND thành phố; (b/c)
- Điện lực tỉnh;
- Các phòng: TNMT, TC-KH, KT, QLĐT thành phố;
- Các đơn vị: TTPTQĐ, Kiểm lâm, Điện lực thành phố;
- UBND các xã, phường;
- Lưu: VT.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Thanh Thủy

