

Số: /QĐ-UBND

Thành phố Lai Châu, ngày tháng năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Nâng cấp, sửa chữa và nạo vét hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố Lai Châu năm 2019 (đợt 3)**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LAI CHÂU**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Nghị định số 99/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;*

*Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán.*

*Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch tại Báo cáo số 1071/BCQT-TCKH ngày 29/12/2023.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình, cụ thể như sau:

1. Tên công trình: Nâng cấp, sửa chữa và nạo vét hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố Lai Châu năm 2019 (đợt 3)

2. Chủ đầu tư: Phòng Quản lý đô thị thành phố.

3. Địa điểm xây dựng: Thành phố Lai Châu.

4. Thời gian khởi công và hoàn thành:

- Khởi công: Ngày 18/10/2019

- Hoàn thành: Ngày 26/12/2019

**Điều 2.** Kết quả đầu tư:

1. Chi phí đầu tư:

*ĐVT : Đồng*

Nội dung	Dự toán công trình được duyệt	Giá trị quyết toán được phê duyệt
<b>Tổng số:</b>	<b>1.200.000.000</b>	<b>1.037.000.000</b>
Chi phí xây lắp:	913.509.105	913.509.000

Chi phí quản lý dự án	22.945.725	18.120.000
Chi phí tư vấn	79.968.627	79.967.000
Chi phí khác:	34.995.459	25.404.000
Chi phí dự phòng	148.581.083	

## 2. Nguồn vốn đầu tư:

*DVT: Đồng*

Nội dung	Dự toán công trình được duyệt	Thực hiện			
		Giá trị quyết toán được duyệt	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân so với giá trị quyết toán được phê duyệt	Số vốn phải thu hồi so với giá trị quyết toán được phê duyệt
1	2	3	4	5=3-4	6
<b>Tổng số:</b>	<b>1.200.000.000</b>	<b>1.037.000.000</b>	<b>1.044.325.000</b>	<b>-7.325.000</b>	<b>7.325.000</b>
Vốn NSNN giao dự toán năm 2019	1.200.000.000	1.037.000.000	1.044.325.000	-7.325.000	7.325.000

## 3. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:

*DVT: Đồng*

Nội dung	Chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
<b>Tổng số:</b>	<b>1.037.000.000</b>			
1. Tài sản dài hạn (cố định)	1.037.000.000			
2. Tài sản ngắn hạn				

## 4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản:

4.1. Chi phí thiệt hại do nguyên nhân bất khả kháng: Không.

4.2. Chi phí không tạo nên tài sản: Không.

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không.

**Điều 3:** Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:**1.** Trách nhiệm của chủ đầu tư: Phòng Quản lý đô thị thành phố:

1.1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, cơ quan thẩm tra quyết toán về tính pháp lý của hồ sơ quyết toán và tính đúng đắn của số liệu đề nghị quyết toán; tính chính xác của khối lượng do chủ đầu tư và nhà thầu nghiệm thu đưa vào báo cáo quyết toán; tính phù hợp của đơn giá do chủ đầu tư và nhà thầu đã thống nhất ghi trong hợp đồng.

1.2. Được phép tắt toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình: **1.037.000.000 đồng** theo quy định.

Nguồn	Số tiền (đồng)	Ghi chú
<b>Tổng số</b>	<b>1.037.000.000</b>	
Vốn NSNN giao dự toán năm 2019	1.037.000.000	

**1.3.** Các khoản công nợ:

- Tổng các khoản phải thu: 7.325.000 đồng (*Thu hồi số tiền 7.325.000 đồng do Phòng Quản lý đô thị đã thanh toán cho Phòng Tài chính - Kế hoạch cao hơn chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán được duyệt*).

- Tổng các khoản phải trả: 0 đồng.

**2.** Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

Phòng Quản lý đô thị thành phố tiếp nhận tài sản, có trách nhiệm ghi tăng tài sản, quản lý và sử dụng theo quy định:

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định (VNĐ)	Tài sản ngắn hạn
<b>Tổng số</b>	<b>1.037.000.000</b>	0
Phòng Quản lý đô thị thành phố	1.037.000.000	0

**3.** Trách nhiệm của các đơn vị có liên quan:

- Cơ quan thanh toán, cấp phát: Căn cứ Quyết định phê duyệt quyết toán, phối hợp với chủ đầu tư tắt toán nguồn vốn dự án theo quy định.

- Các đơn vị nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với số liệu và tính pháp lý đối với các tài liệu liên quan trong hồ sơ quyết toán hợp đồng theo quy định. Cùng với chủ đầu tư xử lý dứt điểm các vấn đề còn tồn tại theo hợp đồng đã ký kết; chấp hành quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

- Tổ chức, cá nhân lập, thẩm tra dự toán, báo cáo quyết toán chịu trách nhiệm về tính đúng đắn của khối lượng, tính phù hợp của đơn giá trong hồ sơ thẩm định, thẩm tra theo quy định của pháp luật.

**4.** Các nghiệp vụ thanh toán khác: Không.

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND - UBND thành phố; Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch; Quản lý đô thị; Chủ tịch UBND các xã, phường và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 4;
- Kho bạc nhà nước Lai Châu;
- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Đỗ Văn Xiêng**