

Số: 765 /BCTĐ-TCKH

Thành phố Lai Châu, ngày 01 tháng 11 năm 2022

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH

Về kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường giao thông và hệ thống thoát nước bản Sin Chải

Kính gửi: UBND xã Sùng Phài.

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Công văn số 1337/SXD-QLXD ngày 25/10/2022 của Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu về việc giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc theo văn bản số 3812/UBND-TH ngày 11/10/2022 của UBND tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình MTQG;

Căn cứ Quyết định số 1459/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc Giao dự toán ngân sách trung ương năm 2022 thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia;

Căn cứ Công văn số 2680/UBND-VP ngày 19/10/2022 của UBND thành phố Lai Châu về việc giao nhiệm vụ thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các dự án, tiểu dự án thuộc các chương trình MTQG trên địa bàn thành phố;

Căn cứ Quyết định số 396/QĐ-UBND ngày 22/7/2022 của UBND xã Sùng Phài về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông và hệ thống thoát nước bản Sin Chải;

Ngày 28/10/2022 Phòng Tài chính – Kế hoạch nhận được Tờ trình số 545/TTr-UBND ngày 19/10/2022 của UBND xã Sùng Phài về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường giao thông và hệ thống thoát nước bản Sin Chải, Phòng Tài chính - Kế hoạch báo cáo kết quả thẩm định nội dung như sau:

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Khái quát dự án:

- Tên công trình: Đường giao thông và hệ thống thoát nước bản Sin Chải.
- Tổng mức được duyệt là: 3.140 triệu đồng.
- Dự toán được duyệt là: 3.140 triệu đồng.

d) Nguồn vốn: Nguồn NSTW thực hiện các chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

đ) Chủ đầu tư: UBND xã Sùng Phài.

e) Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022-2023.

f) Địa điểm: Xã Sùng Phài, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

g) Quy mô, nội dung thực hiện: Theo quy mô, nội dung đầu tư tại Quyết định số 396/QĐ-UBND ngày 22/7/2022 của UBND xã Sùng Phài và Thông báo số 329/TB-QLĐT ngày 22/7/2022 về kết quả thẩm định Báo cáo KT-KT đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông và hệ thống thoát nước bản Sin Chải của Phòng QLĐT thành phố.

2. Tóm tắt nội dung văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a) Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện: 190.660.056 đồng.

b) Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: 18.452.779 đồng.

c) Tổng giá trị phần công việc thuộc KHLCNT: 2.930.887.165 đồng.

d) Tổng giá trị các phần công việc: 3.140.000.000 đồng.

đ) Dự toán được duyệt: 3.140.000.000 đồng.

3. Tổ chức thẩm định:

Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Lai Châu tổ chức thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, cách thức làm việc theo nhóm.

III. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH

1. Căn cứ pháp lý để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý:

Kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý của việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu được tổng hợp theo bảng số 1 dưới đây:

Bảng số 1

STT	Nội dung kiểm tra	Kết quả thẩm định	
		Có	Không
1	Dự toán được duyệt	Quyết định số 396/QĐ-UBND ngày 22/7/2022 của UBND xã Sùng Phài	
2	Quyết định phân bổ vốn	Quyết định số 1459/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 của UBND thành phố	
3	Các văn bản pháp lý liên quan	X	

b) **Ý kiến thẩm định về cơ sở pháp lý:** Hồ sơ do Chủ đầu tư trình và kết quả thẩm định được tổng hợp tại **Bảng số 1**, việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu đầy đủ căn cứ pháp lý theo quy định.

2. Phân chia dự án thành các gói thầu:

Chủ đầu tư chia dự án trên thành 04 gói thầu gồm: 03 gói thầu tư vấn, 01 gói thầu xây lắp. Trên cơ sở đặc điểm, tính chất, kỹ thuật, trình tự thực hiện, đảm bảo đồng bộ của dự án và quy mô gói thầu, việc phân chia như trên là phù hợp.

3. Nội dung tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a) Phần công việc không thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- Phần công việc đã thực hiện: Đã thể hiện và phù hợp với nội dung công việc đã triển khai thực hiện trước, phù hợp với kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt tại Quyết định số 365/QĐ-UBND ngày 08/7/2022 của UBND xã Sùng Phài.

- Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: Phù hợp với nội dung công việc được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Phòng Tài chính – Kế hoạch đã kiểm tra và có ý kiến về kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các nội dung theo bảng số 2 dưới đây:

Bảng số 2

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH NỘI DUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU			
STT	Nội dung thẩm định	Kết quả thẩm định	
		Tuân thủ, phù hợp	Không tuân thủ hoặc không phù hợp
1	Tên gói thầu	x	
2	Giá gói thầu	x	
3	Nguồn vốn	x	
4	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	x	

5	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	x	
6	Loại hợp đồng	x	
7	Thời gian thực hiện hợp đồng	x	

- Ý kiến thẩm định về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Căn cứ tài liệu do Chủ đầu tư trình phê duyệt, kết quả thẩm định được tổng hợp tại **Bảng số 2**, nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về đấu thầu.

c) Ý kiến thẩm định về tổng giá trị các phần công việc:

Tổng giá trị của phần công việc đã thực hiện, phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu, phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu là **3.140.000.000 đồng** bằng dự toán được duyệt.

III. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ:

1. Nhận xét về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Trên cơ sở tổng hợp kết quả thẩm định theo từng nội dung trên, kế hoạch lựa chọn nhà thầu do UBND xã Sùng Phài trình cơ bản phù hợp theo quy định.

2. Kiến nghị:


Trên cơ sở Tờ trình của UBND xã Sùng Phài và kết quả thẩm định như trên, Phòng Tài chính – Kế hoạch báo cáo kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường giao thông và hệ thống thoát nước bản Sin Chải:

(Có phụ lục chi tiết kèm theo)

Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố gửi UBND xã Sùng Phài làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo theo quy định./.

Chuyên viên thẩm định

TRƯỞNG PHÒNG



Trương Văn Tuyền



Đặng Thị Tuyền

Nơi nhận:

- Như trên;
- Kho bạc nhà nước tỉnh;
- UBND thành phố (b/c);
- Ban QLDA thành phố;
- Lưu: VT, KHĐT.

PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Đường giao thông và hệ thống thoát nước bản Sin Chải

(Kèm theo Báo cáo số 765/BCTD-TCKH ngày 12/7/2022 của Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Lai Châu)



Biểu 1. Phân công việc đã thực hiện:

TT	Nội dung công việc/tên gói thầu	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện (đồng)	Văn bản phê duyệt
1	Gói thầu số 01 (Tur vắn khảo sát, lập báo cáo KTKT)	Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Xuân Trường	190.660.056	Quyết định số 370/QĐ-UBND ngày 12/7/2022
Tổng cộng giá trị phân công việc đã thực hiện: 190.660.056 đồng				

Biểu 2. Phân công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu:

TT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện (đồng)
1	Chi phí thẩm định thiết kế, dự toán	Phòng Quản lý đô thị thành phố Lai Châu	652.671
2	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán	Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố	17.800.108
Tổng cộng giá trị phân công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: 18.452.779 đồng			

Biểu 3. Phân công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 02 (Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu)	2.985.344	Nguồn NSTW thực hiện các chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số	Chỉ định thầu		Quý IV/2022	Trọn gói	01 tháng
2	Gói thầu số 03 (Tu vấn quản lý dự án, Lựa chọn nhà thầu, Giám sát thi công xây dựng)	173.436.466 <i>Trong đó:</i> - Chi phí QLDA: 82.775.686 - Chi phí LCNT: 2.985.342 - Chi phí giám sát: 87.675.438		Chỉ định thầu		Quý IV/2022	Trọn gói	09 tháng
3	Gói thầu số 04 (Xây lắp)	2.754.465.355 <i>Trong đó:</i> - Chi phí XD: 2.737.291.235 - Chi phí dự phòng: 17.174.120		Đấu thầu rộng rãi, qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý IV/2022	Trọn gói	09 tháng
Tổng cộng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 2.930.887.165 đồng								