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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thành phố Lai Châu, ngày      tháng 02 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v Ban hành kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm  

phục vụ công tác thu hồi đất, BT, HT, TĐC dự án:  

Khu liên hợp thể thao tỉnh Lai Châu 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LAI CHÂU 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

 Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;  

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy 

định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND ngày 04/5/2021 của UBND tỉnh 

Lai Châu về việc Ủy quyền cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện 

Thông báo thu hồi đất; quyết định thu hồi đất; phê duyệt và thực hiện phương án 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với trường hợp thuộc thẩm quyền của Ủy ban 

nhân dân tỉnh;  

 Căn cứ Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 04/5/2020 của UBND 

tỉnh Lai Châu ban hành Quy định một số nội dung về trình tự thực hiện thu hồi 

đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh 

Lai Châu;  

Căn cứ Quyết định số 1152/QĐ-UBND ngày 31/8/2021 của UBND tỉnh Lai 

Châu Về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch 

sử dụng đất năm 2021 của thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu; 

Căn cứ Quyết định số 1797/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh Lai 

Châu về việc Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thành phố Lai Châu; 

Căn cứ Quyết định số 1286/QĐ-UBND ngày 01/10/2021 của UBND tỉnh 

Lai Châu Phê duyệt dự án: Khu liên hợp thể thao tỉnh Lai Châu; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Lai 

Châu tại Tờ trình số 85/TTr-TNMT ngày 16/02/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thu hồi đất, điều 

tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm phục vụ công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư dự án: Khu liên hợp thể thao tỉnh Lai Châu. 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
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 Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND-UBND thành phố; Trưởng phòng Tài 

nguyên và Môi trường; Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố; Giám 

đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp 

tỉnh Lai Châu; Chủ tịch UBND các xã, phường: San Thàng, Tân Phong và Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- UBND Tỉnh; 

- TT. Thành ủy, HĐND, UBND thành phố; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Trang TTĐT thành phố; 

- Lưu: VT, TNMT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Đỗ Văn Xiêng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(B/c) 
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KẾ HOẠCH 

Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm phục vụ công tác  

thu hồi đất, BT, HT, TĐC dự án: Khu liên hợp thể thao tỉnh Lai Châu 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày       /        /2022 

của Ủy ban nhân dân thành phố Lai Châu) 

 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 
 - Hoàn thành công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án: Khu 

liên hợp thể thao tỉnh Lai Châu để bàn giao cho chủ đầu tư thực hiện dự án đảm 

bảo đúng tiến độ theo kế hoạch đã được phê duyệt. 

 - Đảm bảo các quyền và lợi ích của các hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu 

hồi theo chế độ, chính sách hiện hành. 

 2. Yêu cầu 

 - Thực hiện đầy đủ các thủ tục về thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ theo đúng quy định của pháp luật. 

 - Đảm bảo sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan để thực hiện 

có hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. 

 II. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN 

 1. Thông báo thu hồi đất 

- Thời gian thông báo bắt đầu từ ngày 01/4/2022. 

- Để thực hiện dự án: Khu liên hợp thể thao tỉnh Lai Châu. 

 2. Diện tích, vị trí khu đất thu hồi 

- Diện tích khu đất cần thu hồi: Khoảng 17,28 ha đã được Hội đồng nhân 

dân tỉnh Lai Châu chấp nhận tại Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 15/9/2021 và 

Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 10/12/2021. 

- Vị trí khu đất thu hồi: Tại các xã, phường: San Thàng, Tân Phong, thành phố 

Lai Châu, tỉnh Lai Châu. 

3. Kế hoạch điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm 

a) Họp dân, phát tờ khai và thu thập các giấy tờ về đất đai 

- Thời gian thực hiện từ ngày 04/4/2022 đến ngày 08/4/2022. 

- Căn cứ thông báo thu hồi đất, Trung tâm Phát triển quỹ đất chủ trì, phối 

hợp với UBND các xã, phường: San Thàng, Tân Phong tổ chức họp dân phổ 

biến về kế hoạch thu hồi đất và các chế độ chính sách liên quan đến đất đai bị 

thu hồi..., phát tờ kê khai và hướng dẫn người dân tự kê khai. 

- Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ 

khai, người có đất bị thu hồi có trách nhiệm kê khai đầy đủ về đất đai, tài sản bị 

thu hồi và nộp tờ kê khai, bản sao các văn bản, giấy tờ liên quan đến việc sử 

dụng đất, tài sản gắn liền với đất bị thu hồi cho Trung tâm Phát triển quỹ đất 

hoặc UBND các xã, phường: San Thàng, Tân Phong và chịu trách nhiệm trước 

pháp luật về những nội dung trong bản kê khai. 

b) Tổ chức kiểm kê hiện trạng về đất đai, tài sản, vật kiến trúc trên đất 

- Thời gian thực hiện từ ngày 11/4/2022 đến ngày 26/5/2022. 
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+ Thông báo kiểm kê hiện trạng: Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp 

với UBND các xã, phường: San Thàng, Tân Phong gửi thông báo kiểm kê hiện 

trạng về đất đai, tài sản, vật kiến trúc trên đất đến từng tổ chức, hộ gia đình, cá 

nhân có đất, tài sản trên đất khi Nhà nước thu hồi. 

+ Căn cứ Tờ khai, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố có trách nhiệm 

kiểm tra các nội dung đã kê khai và thực hiện kiểm kê hiện trạng theo quy định. 

- Trường hợp người bị thu hồi đất không phối hợp trong việc điều tra, 

kiểm đếm thì UBND, UBMT Tổ quốc các xã, phường: San Thàng, Tân Phong 

và Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố tổ chức vận động, thuyết phục để 

người có đất thu hồi thực hiện. Nếu người bị thu hồi đất vẫn không phối hợp thì 

Chủ tịch UBND thành phố ban hành quyết định kiểm đếm bắt buộc. Trường hợp 

người có đất thu hồi không chấp hành thì Chủ tịch UBND thành phố ban hành 

quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc và tổ chức cưỡng 

chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc theo quy định tại Điều 70 của Luật 

Đất đai năm 2013.  

c) Xác nhận nội dung kê khai, kiểm kê đất đai, tài sản trên đất bị thu hồi 
- Trung tâm Phát triển quỹ đất tổng hợp, gửi hồ sơ đến UBND các xã, 

phường: San Thàng, Tân Phong và các tổ chức có liên quan (nếu có nội dung 

cần xác nhận) để xác nhận theo quy định. 

- Thời gian thực hiện từ ngày 27/5/2022 đến 06/6/2022. 

d) Lập, niêm yết lấy ý kiến về dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và 

tái định cư (Sau đây gọi là phương án bồi thường). 

- Trung tâm Phát triển quỹ đất lập dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư theo quy định. Thời gian thực hiện từ ngày 07/6/2022 đến 20/6/2022. 

- Trung tâm Phát triển quỹ đất chủ trì, phối hợp với UBND các xã, 

phường: San Thàng, Tân Phong tổ chức bốc thăm để xác định vị trí đất ở được 

tái định cư (đối với các hộ được tái định cư nếu có). Thời gian thực hiện từ ngày 

21/6/2022 đến ngày 23/6/2022. 

- Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố bổ sung kết quả bốc thăm xác 

định vị trí tái định cư vào dự thảo phương án bồi thường. Thời gian thực hiện từ 

ngày 24/6/2022 đến ngày 28/6/2022. 

- Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp với UBND các xã, phường: San 

Thàng, Tân Phong tổ chức niêm yết công khai dự thảo phương án bồi thường, 

hỗ trợ, tái định cư và phương án bố trí tái định cư theo quy định. 

- UBND các xã, phường: San Thàng, Tân Phong niêm yết công khai dự 

thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại trụ sở UBND xã, phường tại 

điểm sinh hoạt chung của khu dân cư và thông báo trên hệ thống loa truyền 

thanh của xã, phường. Thời gian niêm yết ít nhất 20 ngày bắt đầu từ ngày 

29/6/2022 đến ngày 18/7/2022. 

- Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố tổng hợp ý kiến đóng góp bằng 

văn bản đối với dự thảo phương án bồi thường và phối hợp với UBND các xã, 

phường: San Thàng, Tân Phong tổ chức đối thoại với các trường hợp còn có ý 

kiến không đồng ý về dự thảo phương án bồi thường (Nếu có). Thời gian thực hiện 

từ ngày 19/7/2022 đến ngày 21/7/2022. 
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đ) Hoàn thiện, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư 

- Kết thúc thời gian niêm yết công khai, Trung tâm Phát triển quỹ đất tổng 

hợp, hoàn thiện lại hồ sơ, phương án bồi thường (nếu có) và gửi phòng Tài 

nguyên và Môi trường để phối hợp với các cơ quan có liên quan thẩm định. Thời 

gian gửi hồ sơ và thẩm định phương án bồi thường từ ngày 22/7/2022 đến ngày 

18/8/2022.  

- Trường hợp phương án bồi thường cần phải tiếp tục hoàn chỉnh lại thì 

phòng Tài nguyên và Môi trường thông báo và hướng dẫn Trung tâm Phát triển 

quỹ đất hoàn thiện. Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận được thông báo về việc hoàn thiện hồ sơ của phòng Tài nguyên và Môi 

trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất có trách nhiệm hoàn thiện lại phương án 

bồi thường theo yêu cầu và gửi lại hồ sơ đã hoàn thiện cho phòng Tài nguyên và 

Môi trường để làm cơ sở thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường. Thời 

gian thực hiện từ ngày 19/8/2022 đến ngày 23/8/2022. 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường trình UBND thành phố ban hành 

Quyết định thu hồi đất, Quyết định phê duyệt phương án bồi thường và ban hành 

Quyết định bồi thường hỗ trợ, tái định cư. Thời gian thực hiện từ ngày 

24/8/2022 đến ngày 26/8/2022.   

- Trung tâm Phát triển quỹ đất chủ trì phối hợp với UBND các xã, 

phường: San Thàng, Tân Phong tổ chức niêm yết công khai Quyết định thu hồi 

đất, Quyết định phê duyệt phương án bồi thường tại trụ sở UBND xã, phường và 

các địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi; gửi Quyết định 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đến từng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất, tài 

sản trên đất khi Nhà nước thu hồi. Thời gian thực hiện từ ngày 29/8/2022 đến 

ngày 09/9/2022. 

Trường hợp người bị thu hồi đất từ chối nhận quyết định bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư thì Trung tâm Phát triển quỹ đất đề nghị UBND các xã, phường: 

San Thàng, Tân Phong chủ trì phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc tổ chức vận 

động, thuyết phục. Sau 05 ngày làm việc, kể từ ngày vận động, thuyết phục mà 

người bị thu hồi đất cố tình không nhận quyết định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

thì Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp UBND xã, phường lập biên bản, báo cáo 

UBND thành phố để có cơ sở giải quyết kiếu nại hoặc cưỡng chế thu hồi đất (Nếu 

có) theo quy định. Thời gian thực hiện từ ngày 12/9/2022 đến ngày 16/9/2022. 

e) Chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ 

Trung tâm phát triển quỹ đất phối hợp với Chủ đầu tư dự án, Công an 

thành phố (nếu cần) thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ theo Phương án; 

Quyết định đã được phê duyệt. Thời gian thực hiện từ ngày 19/9/2022 đến ngày 

28/10/2022. 

Sau 07 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn chi trả tiền bồi thường theo 

thông báo nhận tiền bồi thường lần thứ hai mà người được bồi thường, hỗ trợ 

không đến liên hệ nhận tiền bồi thường, hỗ trợ thì Trung tâm Phát triển quỹ đất 

phối hợp cùng UBND xã, phường nơi có đất bị thu hồi lập biên bản xác nhận và 



6 

 

  

chuyển khoản tiền bồi thường, hỗ trợ vào tài khoản riêng mở tại Kho bạc Nhà 

nước nơi có đất để chờ xử lý.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển 

Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày thanh toán xong tiền bồi 

thường, hỗ trợ theo Quyết định đã được phê duyệt hoặc 15 ngày kể từ ngày gửi 

tiền vào Kho bạc (đối với trường hợp người có đất, tài sản trên đất khi Nhà 

nước thu hồi không nhận tiền) thì người có đất, tài sản trên đất khi Nhà nước thu 

hồi phải thu dọn tài sản, hoa màu trên đất và bàn giao toàn bộ mặt bằng cho 

Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố. Thời gian thực hiện từ ngày 31/10/2022 

đến ngày 25/11/2022. 

5. Dự kiến kế hoạch bố trí tái định cư (nếu có) 

 Trung tâm Phát triển quỹ đất chủ trì, phối hợp với phòng Tài nguyên và 

Môi trường và UBND các xã, phường: San Thàng, Tân Phong công bố công 

khai khu tái định cư và tổ chức bố trí tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân 

được tái định cư (nếu có) đảm bảo theo đúng quy đinh. 

6. Giao nhiệm vụ lập, thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư 

Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố chủ trì, phối hợp UBND các 

xã, phường: San Thàng, Tân Phong và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện 

lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án đảm bảo các quy định của 

pháp luật hiện hành và thời gian, tiến độ theo Kế hoạch này. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố 

- Lập, thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đảm bảo đầy đủ 

đúng theo các quy định của pháp luật và tiến độ, thời gian tại Kế hoạch này. 

- Tham mưu lập phương án bố trí tái định cư (nếu có) trình UBND thành 

phố phê duyệt và thực hiện bố trí tái định cư theo phương án đã được phê duyệt. 

- Quản lý chặt chẽ quỹ đất đã được thu hồi và bàn giao lại mặt bằng cho 

Chủ đầu tư để thực hiện dự án đảm bảo quy định. 

- Chuyển hồ sơ địa chính cho Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh chỉnh lý và 

hoàn thiện hồ sơ đất đai cho chủ đầu tư thực hiện các thủ tục về thu hồi đất, giao 

đất theo quy định. 

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố 

- Tham mưu Thông báo thu hồi đất, Quyết định thu hồi đất trình UBND 

thành phố phê duyệt để thực hiện dự án đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thẩm định phương án bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư đảm bảo đầy đủ, đúng các quy định của pháp luật và 

tiến độ, thời gian tại Kế hoạch này. 

- Tham mưu trình UBND thành phố phê duyệt Phương án, Quyết định bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư theo đúng quy định. 

3. Chủ đầu tư (Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình 

dân dụng và công nghiệp) 

- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ về thu hồi đất gửi đến phòng Tài nguyên và Môi 

trường để thực hiện Thông báo thu hồi đất, Quyết định thu hồi đất theo quy định. 
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- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố thực hiện việc lập 

phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đảm bảo đầy đủ, đúng các quy định 

của pháp luật và tiến độ, thời gian tại Kế hoạch này. 

- Bố trí đầy đủ kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện dự 

án theo quy định và chỉ được thực hiện dự án sau khi đã được cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền bàn giao đất sạch ngoài thực địa. 

4. UBND các xã, phường: San Thàng, Tân Phong 

- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố thực hiện việc lập 

phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đảm bảo đầy đủ, đúng các quy định 

của pháp luật và tiến độ, thời gian tại Kế hoạch này. 

- Quản lý chặt chẽ quỹ đất đã được thu hồi thuộc địa bàn xã đang quản lý. 

- Xác nhận về nguồn gốc đất đai, tài sản trên đất của tổ chức, hộ gia đình, 

cá nhân bị thu hồi đất theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành. 

- Tổ chức tuyên truyền, vận động các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất và 

tài sản trên đất bị thu hồi chấp hành pháp luật và phối hợp với các cơ quan chức 

năng thực hiện bàn giao đất theo đúng tiến độ và thời gian tại Kế hoạch này. 

Trong quá trình thực hiện, có khó khăn vướng mắc, kịp thời phản ánh về 

Phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo UBND thành phố xem xét giải quyết./. 
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