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ỦY BAN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ LAI CHÂU 

 

Số:          /QĐ-UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thành phố Lai Châu, ngày      tháng  4 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v Ban hành kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm  

phục vụ công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án: Giảm bán 

kính cấp điện, nâng cao chất lượng điện áp cuối nguồn và mở rộng phạm vi cấp 

điện cho các TBA khu vực thành phố Lai Châu và huyện Tam Đường  

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LAI CHÂU 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

 Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;  

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy 
định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 

 Căn cứ Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 04/5/2020 của UBND 
tỉnh Lai Châu ban hành Quy định một số nội dung về trình tự thực hiện thu hồi 
đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh 
Lai Châu;  

Căn cứ Quyết định số 1152/QĐ-UBND ngày 31/8/2021 của UBND tỉnh Lai 
Châu Về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch 
sử dụng đất năm 2021 của thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu; 

Căn cứ Quyết định số 1797/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh Lai 
Châu về việc Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thành phố Lai Châu; 

Căn cứ Quyết định số 128/QĐ-PCLC ngày 22/1/2021 của Công ty Điện lực 

Lai Châu về phê duyệt BCKT-KT đầu tư xây dựng công trình giảm bán kính cấp 

điện, nâng cao chất lượng điện áp cuối nguồn và mở rộng phạm vi cấp điện cho 

các TBA khu vực thành phố Lai Châu và huyện Tam Đường năm 2021;  

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Lai 

Châu tại Tờ trình số 207/TTr-TNMT ngày 07/4/2022 và Giám đốc Trung tâm 

Phát triển quỹ đất tại Công văn số 142/TTPTQĐ ngày 22/3/2022.  
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QUYẾT ĐỊNH:  

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, 

khảo sát, đo đạc, kiểm đếm phục vụ công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ dự 

án: Giảm bán kính cấp điện, nâng cao chất lượng điện áp cuối nguồn và mở rộng 

phạm vi cấp điện cho các TBA khu vực thành phố Lai Châu và huyện Tam 

Đường. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND-UBND thành phố; Trưởng phòng Tài 

nguyên và Môi trường; Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố; 

Giám đốc Công ty Điện lực Lai Châu; Chủ tịch UBND các xã, phường: Đông 

Phong, Quyết Tiến, San Thàng, Sùng Phài và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- UBND Tỉnh; 

- TT. Thành ủy, HĐND, UBND thành phố; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Trang TTĐT thành phố; 

- Lưu: VT, TNMT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đỗ Văn Xiêng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(B/c 
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KẾ HOẠCH 

Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm phục vụ công tác thu hồi 

đất, BT, HT, TĐC dự án: Giảm bán kính cấp điện, nâng cao chất lượng điện 

áp cuối nguồn và mở rộng phạm vi cấp điện cho các TBA khu vực thành phố 

Lai Châu và huyện Tam Đường  

 (Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày       /4/2022 

của Ủy ban nhân dân thành phố Lai Châu) 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Hoàn thành công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án: 

Giảm bán kính cấp điện, nâng cao chất lượng điện áp cuối nguồn và mở rộng phạm 

vi cấp điện cho các TBA khu vực thành phố Lai Châu và huyện Tam Đường để bàn 

giao cho chủ đầu tư thực hiện dự án đảm bảo đúng tiến độ theo kế hoạch đã 

được phê duyệt. 

- Đảm bảo các quyền và lợi ích của các hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu 

hồi theo chế độ, chính sách hiện hành. 

2. Yêu cầu 

- Thực hiện đầy đủ các thủ tục về thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ theo đúng quy định của pháp luật. 

- Đảm bảo sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan để thực hiện 

có hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. 

II. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN 

1. Thông báo thu hồi đất 

- Thời gian thông báo bắt đầu từ ngày 30/5/2022. 

- Để thực hiện dự án: Giảm bán kính cấp điện, nâng cao chất lượng điện áp 

cuối nguồn và mở rộng phạm vi cấp điện cho các TBA khu vực thành phố Lai Châu 

và huyện Tam Đường.   

2. Diện tích, vị trí khu đất thu hồi 

 - Diện tích khu đất cần thu hồi: 5800 m2  (Đã được Hội đồng nhân dân tỉnh 

Lai Châu chấp thuận tại NQ số 51/NQ-HĐND ngày 15/9/2021). 

 - Vị trí khu đất thu hồi: Tại phường Đông Phong, phường Quyết Tiến, xã 

San Thàng và Sùng Phài, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu. 

 3. Kế hoạch điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm   
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a) Họp dân, phát tờ khai và thu thập các giấy tờ về đất đai 

- Thời gian thực hiện từ ngày 31/5/2022 đến ngày 06/6/2022. 

- Căn cứ thông báo thu hồi đất, Trung tâm Phát triển quỹ đất chủ trì, phối 

hợp với UBND phường Đông Phong, phường Quyết Tiến, xã San Thàng và 

Sùng Phài tổ chức họp dân phổ biến về kế hoạch thu hồi đất và các chế độ chính 

sách liên quan đến đất đai bị thu hồi..., phát tờ kê khai và hướng dẫn người dân 

tự kê khai. 

- Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ 

khai, người có đất bị thu hồi có trách nhiệm kê khai đầy đủ về đất đai, tài sản bị 

thu hồi và nộp tờ kê khai, bản sao các văn bản, giấy tờ liên quan đến việc sử 

dụng đất, tài sản gắn liền với đất bị thu hồi cho Trung tâm Phát triển quỹ đất 

hoặc UBND phường Đông Phong, phường Quyết Tiến, xã San Thàng, xã Sùng 

Phài và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung trong bản kê khai.  

b) Tổ chức kiểm kê hiện trạng về đất đai, tài sản, vật kiến trúc trên đất 

- Thời gian thực hiện từ ngày 07/6/2022 đến ngày 18/7/2022. 

+ Thông báo kiểm kê hiện trạng: Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp với 

UBND phường Đông Phong, phường Quyết Tiến, xã San Thàng và Sùng Phài 

gửi thông báo kiểm kê hiện trạng về đất đai, tài sản, vật kiến trúc trên đất đến 

từng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất, tài sản trên đất khi Nhà nước thu hồi.  

+ Căn cứ Tờ khai, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố có trách nhiệm 

kiểm tra các nội dung đã kê khai và thực hiện kiểm kê hiện trạng theo quy định. 

- Trường hợp người bị thu hồi đất không phối hợp trong việc điều tra, kiểm 

đếm thì UBND, UBMT Tổ quốc phường Đông Phong, phường Quyết Tiến, xã 

San Thàng, xã Sùng Phài và Trung tâm Phát triển quỹ đất tổ chức vận động, 

thuyết phục để người có đất thu hồi thực hiện. Nếu người bị thu hồi đất vẫn 

không phối hợp thì Chủ tịch UBND thành phố ban hành quyết định kiểm đếm 

bắt buộc. Trường hợp người có đất thu hồi không chấp hành thì Chủ tịch UBND 

thành phố ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt 

buộc và tổ chức cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc theo quy 

định tại Điều 70 của Luật Đất đai năm 2013.  

c) Xác nhận nội dung kê khai, kiểm kê đất đai, tài sản trên đất bị thu hồi 

- Trung tâm Phát triển quỹ đất tổng hợp, gửi hồ sơ đến UBND phường 

Đông Phong, phường Quyết Tiến, xã San Thàng, xã Sùng Phài và các tổ chức có 

liên quan ( nếu có nội dung cần xác nhận) để xác nhận theo quy định.  

- Thời gian thực hiện từ ngày 19/7/2022 đến 27/7/2022. 
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d) Lập, niêm yết lấy ý kiến về dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và 

tái định cư (Sau đây gọi là phương án bồi thường) 

- Trung tâm Phát triển quỹ đất lập dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư theo quy định. Thời gian thực hiện từ ngày 28/7/2022 đến 10/8/2022. 

- Trung tâm phát triển quỹ đất chủ trì, phối hợp với UBND phường Đông 

Phong, phường Quyết Tiến, xã San Thàng, xã Sùng Phài tổ chức bốc thăm để 

xác định vị trí đất ở được tái định cư (đối với các hộ được tái định cư nếu có). 

Thời gian thực hiện từ ngày 11/8/2022 đến ngày 15/8/2022.  

- Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố bổ sung kết quả kết quả bốc thăm 

xác định vị trí tái định cư vào dự thảo phương án bồi thường. Thời gian thực 

hiện từ ngày 16/8/2022 đến ngày 18/8/2022.  

- Trung tâm phát triển quỹ đất phối hợp với UBND phường Đông Phong, 

phường Quyết Tiến, xã San Thàng, xã Sùng Phài tổ chức niêm yết công khai 

dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và phương án bố trí tái định 

cư theo quy định. 

- UBND phường Đông Phong, phường Quyết Tiến, xã San Thàng, xã Sùng 

Phài niêm yết công khai dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại trụ 

sở UBND xã, phường, tại điểm sinh hoạt chung của khu dân cư và thông báo 

trên hệ thống loa truyền thanh của xã. Thời gian niêm yết ít nhất 20 ngày bắt đầu 

từ ngày 19/8/2022 đến ngày 07/9/2022. 

- Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố tổng hợp ý kiến đóng góp bằng 

văn bản đối với dự thảo phương án bồi thường và phối hợp với UBND phường 

Đông Phong, phường Quyết Tiến, xã San Thàng, xã Sùng Phài tổ chức đối thoại 

với các trường hợp còn có ý kiến không đồng ý về dự thảo phương án bồi thường 

(Nếu có). Thời gian thực hiện từ ngày 08/9/2022 đến ngày 12/9/2022. 

đ) Hoàn thiện, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư 

- Kết thúc thời gian niêm yết công khai, Trung tâm Phát triển quỹ đất tổng 

hợp, hoàn thiện lại hồ sơ, phương án bồi thường (nếu có) và gửi phòng Tài 

nguyên và Môi trường để phối hợp với các cơ quan có liên quan thẩm định. Thời 

gian gửi hồ sơ và thẩm định phương án bồi thường từ ngày 13/9/2022 đến ngày 

10/10/2022.  

- Trường hợp phương án bồi thường cần phải tiếp tục hoàn chỉnh lại thì 

phòng Tài nguyên và Môi trường thông báo và hướng dẫn Trung tâm Phát triển 

quỹ đất hoàn thiện. Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận được thông báo về việc hoàn thiện hồ sơ của phòng Tài nguyên và Môi 

trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất có trách nhiệm hoàn thiện lại phương án 
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bồi thường theo yêu cầu và gửi lại hồ sơ đã hoàn thiện cho phòng Tài nguyên và 

Môi trường để làm cơ sở thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường. Thời 

gian thực hiện từ ngày 11/10/2022 đến ngày 13/10/2022. 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường trình UBND thành phố ban hành Quyết 

định thu hồi đất, Quyết định phê duyệt phương án bồi thường và ban hành Quyết 

định bồi thường hỗ trợ, tái định cư. Thời gian thực hiện từ ngày 14/10/2022 đến 

ngày 18/10/2022.   

- Trung tâm Phát triển quỹ đất chủ trì phối hợp với UBND phường Đông 

Phong, phường Quyết Tiến, xã San Thàng, xã Sùng Phài tổ chức niêm yết công 

khai Quyết định thu hồi đất, Quyết định phê duyệt phương án bồi thường tại trụ 

sở UBND xã, phường và các địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất 

thu hồi; gửi Quyết định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đến từng tổ chức, hộ gia 

đình, cá nhân có đất, tài sản trên đất khi Nhà nước thu hồi. Thời gian thực hiện 

từ ngày 19/10/2022 đến ngày 28/10/2022. 

Trường hợp người bị thu hồi đất từ chối nhận quyết định bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư thì Trung tâm Phát triển quỹ đất đề nghị UBND phường Đông 

Phong, phường Quyết Tiến, xã San Thàng, xã Sùng Phài chủ trì phối hợp với Ủy 

ban Mặt trận tổ quốc tổ chức vận động, thuyết phục. Sau 05 ngày làm việc, kể từ 

ngày vận động, thuyết phục mà người bị thu hồi đất cố tình không nhận quyết định 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp UBND xã, 

phường lập biên bản, báo cáo UBND thành phố để có cơ sở giải quyết kiếu nại 

hoặc cưỡng chế thu hồi đất (Nếu có) theo quy định. Thời gian thực hiện từ ngày 

01/11/2022 đến ngày 07/11/2022. 

e) Chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ 

Trung tâm phát triển quỹ đất phối hợp với Chủ đầu tư dự án, Công an thành 

phố (nếu cần) thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ theo Phương án; Quyết 

định đã được phê duyệt. Thời gian thực hiện từ ngày 08/11/2022 đến ngày 

19/12/2022. 

Sau 07 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn chi trả tiền bồi thường theo 

thông báo nhận tiền bồi thường lần thứ hai mà người được bồi thường, hỗ trợ 

không đến liên hệ nhận tiền bồi thường, hỗ trợ thì Trung tâm Phát triển quỹ đất 

phối hợp cùng UBND xã, phường nơi có đất bị thu hồi lập biên bản xác nhận và 

chuyển khoản tiền bồi thường, hỗ trợ vào tài khoản riêng mở tại Kho bạc Nhà 

nước nơi có đất để chờ xử lý.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển 

Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày thanh toán xong tiền bồi 

thường, hỗ trợ theo Quyết định đã được phê duyệt hoặc 15 ngày kể từ ngày gửi 
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tiền vào Kho bạc (đối với trường hợp người có đất, tài sản trên đất khi Nhà 

nước thu hồi không nhận tiền) thì người có đất, tài sản trên đất khi Nhà nước thu 

hồi phải thu dọn tài sản, hoa màu trên đất và bàn giao toàn bộ mặt bằng cho 

Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố. Thời gian thực hiện từ ngày 20/12/2022 

đến ngày 16/01/2023. 

5. Dự kiến kế hoạch bố trí tái định cư (nếu có) 

 Trung tâm Phát triển quỹ đất chủ trì, phối hợp với phòng Tài nguyên và 

Môi trường và UBND phường Đông Phong, phường Quyết Tiến, xã San Thàng, 

Sùng Phài công bố công khai khu tái định cư và tổ chức bố trí tái định cư cho 

các hộ gia đình, cá nhân được tái định cư (nếu có) đảm bảo theo đúng quy đinh. 

6. Giao nhiệm vụ lập, thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư  

Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố chủ trì, phối hợp UBND phường 

Đông Phong, phường Quyết Tiến, xã San Thàng, xã Sùng Phài và các cơ quan, 

đơn vị có liên quan thực hiện lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự 

án đảm bảo các quy định của pháp luật hiện hành và thời gian, tiến độ theo Kế 

hoạch này. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố 

- Lập, thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đảm bảo đầy đủ 

đúng theo các quy định của pháp luật và tiến độ, thời gian tại Kế hoạch này. 

- Tham mưu lập phương án bố trí tái định cư (nếu có) trình UBND thành 

phố phê duyệt và thực hiện bố trí tái định cư theo phương án đã được phê duyệt. 

- Quản lý chặt chẽ quỹ đất đã được thu hồi và bàn giao lại mặt bằng cho 

Chủ đầu tư để thực hiện dự án đảm bảo quy định. 

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố 

- Tham mưu Thông báo thu hồi đất, Quyết định thu hồi đất trình UBND thành 

phố phê duyệt để thực hiện dự án đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thẩm định phương án bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư đảm bảo đầy đủ, đúng các quy định của pháp luật và 

tiến độ, thời gian tại Kế hoạch này. 

- Tham mưu trình UBND thành phố phê duyệt Phương án, Quyết định bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư theo đúng quy định. 

3. Chủ đầu tư (Công ty Điện lực Lai Châu) 

- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ về thu hồi đất gửi đến phòng Tài nguyên và Môi 

trường để thực hiện Thông báo thu hồi đất, Quyết định thu hồi đất theo quy định. 
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- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố thực hiện việc lập 

phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đảm bảo đầy đủ, đúng các quy định 

của pháp luật và tiến độ, thời gian tại Kế hoạch này. 

- Bố trí đầy đủ kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện dự án 

theo quy định và chỉ được thực hiện dự án sau khi đã được cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền bàn giao đất sạch ngoài thực địa. 

4. UBND các xã, phường: Đông Phong, Quyết Tiến, San Thàng, Sùng 

Phài 

- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố thực hiện việc lập 

phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đảm bảo đầy đủ, đúng các quy định 

của pháp luật và tiến độ, thời gian tại Kế hoạch này. 

- Quản lý chặt chẽ quỹ đất đã được thu hồi thuộc địa bàn xã đang quản lý. 

- Xác nhận về nguồn gốc đất đai, tài sản trên đất của tổ chức, hộ gia đình, 

cá nhân bị thu hồi đất theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành. 

- Tổ chức tuyên truyền, vận động các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất và 

tài sản trên đất bị thu hồi chấp hành pháp luật và phối hợp với các cơ quan chức 

năng thực hiện bàn giao đất theo đúng tiến độ và thời gian tại Kế hoạch này./. 
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UBND THÀNH PHỐ LAI CHÂU 

P. TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG 

 

Số:        /TTr-TNMT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thành phố  Lai Châu, ngày     tháng      năm 2022 

 

TỜ TRÌNH 

V/v Ban hành kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm  

phục vụ công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án: Giảm bán 

kính cấp điện, nâng cao chất lượng điện áp cuối nguồn và mở rộng phạm vi cấp 

điện cho các TBA khu vực thành phố Lai Châu và huyện Tam Đường năm 2021 

 

 

   Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Lai Châu. 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;  

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy 

định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi 

Nhà nước thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 04/5/2020 của UBND tỉnh 

Lai Châu ban hành Quy định một số nội dung về trình tự thực hiện thu hồi đất, bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu; 

Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND ngày 14/8/2017 về việc ban hành đơn giá bồi 

thường về nhà, công trình xây dựng trên đất, cây trồng, vật nuôi và các tài sản 

khác gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu; 
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Căn cứ Quyết định số 1152/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lai Châu về việc 

phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Quyết định số 

1797/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh Lai Châu về việc Phê duyệt 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thành phố Lai Châu; 

Căn cứ Quyết định số 128/QĐ-PCLC ngày 22/1/2021 của Công ty Điện lực 

Lai Châu về phê duyệt BCKT-KT đầu tư xây dựng công trình giảm bán kính cấp 

điện, nâng cao chất lượng điện áp cuối nguồn và mở rộng phạm vi cấp điện cho 

các TBA khu vực thành phố Lai Châu và huyện Tam Đường năm 2021;  

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tại Công văn số 

142/TTPTQĐ ngày 22/3/2022. 

Phòng Tài nguyên và Môi trường trình UBND thành phố phê duyệt Kế 

hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm phục vụ công tác thu hồi 

đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án: Giảm bán kính cấp điện, nâng cao 

chất lượng điện áp cuối nguồn và mở rộng phạm vi cấp điện cho các TBA khu 

vực thành phố Lai Châu và huyện Tam Đường năm 2021. Để Trung tâm phát 

triển quỹ đất thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện 

các bước tiếp theo./. 

(Có dự thảo Kế hoạch kèm theo) 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Lưu Văn Đông 
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