

Số: /QĐ-UBND

Thành phố Lai Châu, ngày tháng năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình:
Bảo dưỡng, sửa chữa Trường Tiểu học Số 1

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều về biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1545/QĐ-UBND ngày 15/12/2023 của UBND thành phố Lai Châu về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 1534/QĐ-UBND ngày 12/12/2023 của UBND thành phố Lai Châu về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Bảo dưỡng, sửa chữa Trường Tiểu học Số 1;

Căn cứ Kế hoạch số 3712/KH-UBND ngày 27/11/2023 của UBND thành phố Lai Châu về việc bảo dưỡng, sửa chữa cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị trường học năm 2024;

Xét đề nghị của Phòng Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 329/TTr-PGD&ĐT ngày 29/3/2024 và Báo cáo thẩm định số 196 /BC-TCKH ngày 08/04/2024 của Phòng Tài chính - Kế hoạch về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Bảo dưỡng, sửa chữa Trường Tiểu học Số 1.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Bảo dưỡng, sửa chữa Trường Tiểu học Số 1, với các nội dung sau:

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm)

Điều 2. Căn cứ Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố có trách nhiệm triển khai thực hiện đảm bảo tuân thủ đúng các quy định hiện hành. Triển khai thực hiện đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực để thực hiện đảm bảo kịp thời, đúng tiến độ, chất lượng công việc. Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Ủy ban nhân dân thành phố về tính chính xác và tính pháp lý đối với dự toán gói thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố; Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND phường Đoàn Kết và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Đình Tiến

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Công trình: Bảo dưỡng, sửa chữa Trường Tiểu học Số 1

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / 2024 của UBND thành phố Lai Châu)

Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

| STT | Tên chủ đầu tư | Tên gói thầu | | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức LCNT | Phương thức LCNT | Thời gian tổ chức LCNT | Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện gói thầu | Tùy chọn mua thêm | Giám sát hoạt động đấu thầu |
|-----|--|----------------|--|---------------------|--|--|------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------|------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| | | Tên gói thầu | Tóm tắt công việc chính của gói thầu | | | | | | | | | | |
| 1 | Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Lai Châu | Gói thầu số 04 | Tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT | 2.245.825 | Nguồn vốn sự nghiệp giáo dục năm 2024 (giao tại Quyết định 1545/QĐ-UBND ngày 15/12/2023 của UBND thành phố Lai Châu) | Chỉ định thầu rút gọn | | 10 ngày | Quý II/2024 | Trọn gói | 60 ngày | Không áp dụng | Không đề xuất |
| 2 | | Gói thầu số 05 | Tư vấn thẩm định E-HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu | 2.160.000 | | Chỉ định thầu rút gọn | | 10 ngày | Quý II/2024 | Trọn gói | 60 ngày | Không áp dụng | Không đề xuất |
| 3 | | Gói thầu số 06 | Tư vấn giám sát | 17.077.630 | | Chỉ định thầu rút gọn | | 10 ngày | Quý II/2024 | Trọn gói | 90 ngày | Không áp dụng | Không đề xuất |
| 4 | | Gói thầu số 07 | Bảo dưỡng, sửa chữa | 519.866.959 | | Chào hàng cạnh tranh, trong nước, qua mạng | Một giai đoạn, một túi hồ sơ | 45 ngày | Quý II/2024 | Trọn gói | 90 ngày | Không áp dụng | Không đề xuất |

Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 541.350.414 đồng